CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMIGRA	REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS DE PASSEIO	REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS DE PASSEIO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	**AV. DR. JOÃO SNEL**	**784.729,74**	% Período:	34,09%	32,74%	33,17%									
			1$	267.535,50	256.916,69	260.277,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	27.689,70	% Período:	42,08%	28,96%	28,96%									
			2$	11.651,52	8.019,09	8.019,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100.622,24	% Período:	100,00%											
			2$	100.622,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	ADEQUAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL	36.654,44	% Período:	100,00%											
			2$	36.654,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO	466.526,11	% Período:	25,42%	47,03%	27,55%									
			2$	118.607,30	219.393,47	128.525,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	PAVIMENTAÇÃO DA SARJETA	29.504,13	% Período:		100,00%										
			2$	-	29.504,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	18.642,44	% Período:			100,00%									
			2$	-	-	18.642,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	SINALIZAÇÃO	13.662,72	% Período:			100,00%									
			2$	-	-	13.662,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	MOBILIÁRIO E VEGETAÇÃO	91.427,96	% Período:			100,00%									
			2$	-	-	91.427,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMIGRA	REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS DE PASSEIO	REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS DE PASSEIO

Item Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
9.	-	% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMIGRA	REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS DE PASSEIO	REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS DE PASSEIO

Item Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMIGRA	REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS DE PASSEIO	REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS DE PASSEIO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Total: R$ 784.729,74

		1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
Período:	%:	34,09%	32,74%	33,17%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	267.535,50	256.916,69	260.277,55									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**267.535,50**	**256.916,69**	**260.277,55**									
Acumulado:	%:	34,09%	66,83%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	267.535,50	524.452,19	784.729,74									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**267.535,50**	**524.452,19**	**784.729,74**									
	Administração Local:	**42,08%**	**71,04%**	100,00%									

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global

KARINA KREIN ARQUITETURA LTDA:61618281000135
Assinado de forma digital por KARINA KREIN ARQUITETURA LTDA:61618281000135
Dados: 2025.09.25 18:14:51 -03'00'

IMIGRANTE/RS
Local

quinta-feira, 25 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: KARINA TAÍS KREIN BECKER
CREA/CAU: A139871-7
ART/RRT: 16035808

GERMANO STEVENS:69589771068
Assinado de forma digital por GERMANO STEVENS:69589771068
Dados: 2025.09.29 08:15:10 -03'00'