Obra: INFRAESTRUTURA URBANA - DRENAGEM PLUVIAL
Proprietário: Municipio de Imigrante/RS
Referência: Orçamento detalhado de Obra de Infraestrutura Urbana - Drenagem Pluvial
Local:localizado na Cidade de Imigrante/RS, diversos Locais, detalhados em projetos.
Projeto e Orçamento: RH Engenharia Civil LTDA

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Rio Grande do SulSICRO3 - 04/2025 - Rio Grande do Sul
B.D.I.: 24,0%

INFRAESTRUTURA URBANA - IMIGRANTE - DRENAGEM PLUVIAL

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 118.574,00	80,00% 94.859,20	5,00% 5.928,70	5,00% 5.928,70	10,00% 11.857,40
2	DRENAGEM "PONTO 8" - PROXIMIDADES METALURGICA Adriano Birkheuer	100,00% 126.933,93			50,00% 63.466,97	50,00% 63.466,97
3	MICRODRENAGEM "PONTO 02 E 03"- RUAS M. ISABEL, GUILHERME SCHEER E AV. IPIRANGA	100,00% 620.662,67			50,00% 310.331,34	50,00% 310.331,34
4.1	MICRODRENAGEM "PONTO 4 "- AV. ITO JOÃO SNEL - TRECHO A	100,00% 462.823,33	75,00% 347.117,50	25,00% 115.705,83		
4.2	MICRODRENAGEM "PONTO 4 "- AV. ITO JOÃO SNEL - TECHO B	100,00% 640.177,40	25,00% 160.044,35	50,00% 320.088,70	25,00% 160.044,35	
4.3	MICRODRENAGEM "PONTO 4 "- AV. ITO JOÃO SNEL- TECHO C	100,00% 461.114,95	25,00% 115.278,74	25,00% 115.278,74	25,00% 115.278,74	25,00% 115.278,74
5	SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS	100,00% 60.271,08				100,00% 60.271,08
Porcentagem			**28,8%**	**22,36%**	**26,3%**	**22,53%**
Custo			**717.299,78**	**557.001,97**	**655.050,08**	**561.205,51**
Porcentagem Acumulado			**28,8%**	**51,17%**	**77,47%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**717.299,78**	**1.274.301,75**	**1.929.351,83**	**2.490.557,36**

RH ENGENHARIA CIVIL LTDA:44695706000190 Assinado de forma digital por RH ENGENHARIA CIVIL LTDA:44695706000190 Dados: 2025.11.20 20:42:53 -03'00'

Responsável Técnico
Rodolfo Q. Hollmann Pereira
CREA RS 245669
CPF: 023.083.060-92
CNPJ:44.695.706/0001-90

GERMANO STEVENS:69589771068 Assinado de forma digital por GERMANO STEVENS:69589771068 Dados: 2025.11.24 09:24:43 -03'00'

Imigrante RS, novembro de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMIGRANTE
CNPJ: 92.454.776/0001-08
Germano Stevens