Cronograma Físico-Financeiro - Preço

Obra: 182 - AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE **Endereço:** Rua Cel. Fett Filho, 190
Cliente: MUNICÍPIO DE PROGRESSO **Cidade:** PROGRESSO RS

		ETAPAS				
ITEM	Data	1	2	3	4	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS	Valor	9.322,01	0,00	0,00	0,00	9.322,01
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
2. FOSSO DO ELEVADOR	Valor	9.596,79	9.596,79	0,00	0,00	19.193,58
	Perc.	50,00 %	50,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
3. ALVENARIAS	Valor	0,00	29.374,77	0,00	0,00	29.374,77
	Perc.	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
4. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Valor	0,00	16.224,52	37.857,20	0,00	54.081,72
	Perc.	0,00 %	30,00 %	70,00 %	0,00 %	100,00 %
5. COBERTURA	Valor	0,00	0,00	33.387,54	0,00	33.387,54
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
6. REVESTIMENTO DAS PAREDES	Valor	0,00	10.037,35	10.037,35	0,00	20.074,70
	Perc.	0,00 %	50,00 %	50,00 %	0,00 %	100,00 %
7. REBOCO NO FORRO	Valor	0,00	0,00	4.346,25	0,00	4.346,25
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
8. PISO	Valor	0,00	0,00	25.238,06	0,00	25.238,06
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
9. ESQUADRIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	10.876,16	10.876,16
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
10. PINTURA	Valor	0,00	0,00	0,00	11.124,47	11.124,47
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Valor	0,00	3.500,23	5.833,72	2.333,49	11.667,44
	Perc.	0,00 %	30,00 %	50,00 %	20,00 %	100,00 %
12. ELEVADOR	Valor	0,00	0,00	0,00	144.841,13	144.841,13
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
13. SERVIÇOS FINAIS	Valor	0,00	0,00	0,00	2.784,27	2.784,27
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	18.918,80	68.733,66	116.700,12	171.959,52	376.312,10
	Perc.	5,03 %	18,27 %	31,01 %	45,70 %	100,00 %
Total Acumulado	Valor	18.918,80	87.652,46	204.352,58	376.312,10	
	Perc.	5,03 %	23,29 %	54,30 %	100,00 %	

gov.br
Documento assinado digitalmente
PAULO EDUARDO DRAGHETTI
Data: 17/03/2026 15:12:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br