Cronograma Físico-Financeiro - Preço

Obra: 177 - PONTE APETIRI **Endereço:** APETIRI
Cliente: MUNICIPIO DE PROGRESSO **Cidade:** PROGRESSO

		ETAPAS			
ITEM	Data	1	2	3	Total
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	Sum of VALOR	26.696,27	0,00	0,00	26.696,27
	Sum of VLR_PERC	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
2. FUNDAÇÕES	Sum of VALOR	104.330,60	0,00	0,00	104.330,60
	Sum of VLR_PERC	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
3. PILARES E ARRANQUES DAS SAPATAS	Sum of VALOR	37.690,08	37.690,08	0,00	75.380,16
	Sum of VLR_PERC	50,00 %	50,00 %	0,00 %	100,00 %
4. VIGAS	Sum of VALOR	0,00	0,00	106.739,62	106.739,62
	Sum of VLR_PERC	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
5. CORTINAS	Sum of VALOR	52.673,06	52.673,06	0,00	105.346,12
	Sum of VLR_PERC	50,00 %	50,00 %	0,00 %	100,00 %
6. LAJE DO TABULEIRO	Sum of VALOR	0,00	0,00	65.425,58	65.425,58
	Sum of VLR_PERC	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Sum of VALOR	0,00	0,00	40.225,99	40.225,99
	Sum of VLR_PERC	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Sum of VALOR	221.390,01	90.363,14	212.391,19	524.144,34
	Sum of VLR_PERC	42,24 %	17,24 %	40,52 %	100,00 %
Total Acumulado	Sum of VALOR	221.390,01	311.753,15	524.144,34	
	Sum of VLR_PERC	42,24 %	59,48 %	100,00 %	

PAULO GILBERTO SCHMITT:29949149053

Assinado de forma digital por PAULO GILBERTO SCHMITT:29949149053
Dados: 2025.11.13 09:43:53 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
PAULO EDUARDO DRAGHETTI
Data: 10/11/2025 16:01:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br