CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROJETO

Item	Descrição	Valor	Parcelas	1	2	3	4
1	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA**	R$ 326.435,81	% Período	20,68%	13,49%	12,11%	53,72%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 9.000,32	% Período	100,00%			
1.2	INFRAESTRUTURA	R$ 2.596,80	% Período	100,00%			
1.3	SAPATAS	R$ 20.833,25	% Período	100,00%			
1.4	VIGAS BALDRAME	R$ 35.069,02	% Período	100,00%			
1.5	PILARES	R$ 22.488,04	% Período		100,00%		
1.6	VIGAS DE COBERTURA	R$ 21.534,34	% Período		100,00%		
1.7	ALVENARIAS	R$ 39.529,90	% Período			100,00%	
1.8	COBERTURA METÁLICA	R$ 175.384,14	% Período				100,00%

PERÍODO	%	20,68%	13,49%	12,11%	53,72%
	Repasse	-	-	-	-
	Contrapartida:	-	-	-	-
	Outros:	R$ 67.499,39	R$ 44.022,38	R$ 39.529,90	R$ 175.384,14
	investimentos:	R$ 67.499,39	R$ 44.022,38	R$ 39.529,90	R$ 175.384,14
ACUMULADO	%	20,68%	34,17%	46,28%	100,00%
	Repasse	-	-	-	-
	Contrapartida:	-	-	-	-
	Outros:	R$ 67.499,39	R$ 111.521,77	R$ 151.051,67	R$ 326.435,81
	investimentos:	R$ 67.499,39	R$ 111.521,77	R$ 151.051,67	R$ 326.435,81

GREICI BERGONCI:02108333002

Assinado de forma digital por GREICI BERGONCI:02108333002
Dados: 2026.08.10 16:05:55 -03'00'