Obra
Cópia de: fechamento garagem

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 06/2025 - Rio Grande do Sul
ORSE - 04/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
30,98%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
2	**banheiro**	**100,00%**	75,00%	25,00%
		17.204,58	12.903,44	4.301,15
3	**fechamento externo**	**100,00%**	100,00%	
		19.732,46	19.732,46	
4	**PINTURA EXTERNA PREFEITURA**	**100,00%**		100,00%
		26.978,05		26.978,05
Porcentagem			**51,06%**	**48,94%**
Custo			**32.635,89**	**31.279,19**
Porcentagem Acumulado			**51,06%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**32.635,89**	**63.915,09**

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO NOVO
Setor de Engenharia