PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(X) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA BARÃO DO AMAZONAS E VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA
LOCAL: RUAS BARÃO DO AMAZONAS E VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, BAIRRO CENTRO, NOVA ESPERANÇA DO SUL/RS
CONCEDENTE : VALOR: R$ 457.532,13
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
DATA: 03/2026

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços	MESES											
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
			(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	3,70	16.940,26	50%	8.470,13	-	-	50%	8.470,13	-	-	-	-	-	-
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,77	12.663,28	33%	4.178,88	33,0%	4.178,88	34%	4.305,51	-	-	-	-	-	-
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,81	3.726,39	100%	3.726,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PISTA DE ROLAMENTO - CAPINA/	4,83	22.102,08	100%	22.102,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PISTA DE ROLAMENTO - PINTURA DE LIGAÇÃO	3,25	14.875,43	33%	4.908,89	33%	4.908,89	34%	5.057,65	-	-	-	-	-	-
6	PISTA DE ROLAMENTO - REPERFILAGEM	39,17	179.217,39	33%	59.141,74	33%	59.141,74	34%	60.933,92	-	-	-	-	-	-
7	PISTA DE ROLAMENTO - CAPA	43,30	198.091,01	33%	65.370,03	33%	65.370,03	34%	67.350,95	-	-	-	-	-	-
8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	1,23	5.640,69	-	-	-	-	100%	5.640,69	-	-	-	-	-	-
9	SINALIZAÇÃO VERTICAL	0,93	4.275,60	-	-	-	-	100%	4.275,60	-	-	-	-	-	-
10															
11															
12															
13															
14															
15															
TOTAL	SIMPLES			36,70	167.898,14	29,20	133.599,54	34,10	156.034,45	-	-	-	-	-	-
	ACUMULADO	100,00	457.532,13	36,70	167.898,14	65,90	301.497,68	100,00	457.532,13	100,00	457.532,13	100,00	457.532,13	100,00	457.532,13

ALAN MINUSSI PASINI
ENGº.CIVIL CREA RS194591

IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado por 2 pessoas: ALAN MINUSSI PASINI e IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/BB36-624D-50C0-40FD e informe o código BB36-624D-50C0-

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: BB36-624D-50C0-40FD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ALAN MINUSSI PASINI (CPF 016.XXX.XXX-50) em 14/07/2026 08:57:05 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR (CPF 004.XXX.XXX-58) em 14/07/2026 14:54:03 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/BB36-624D-50C0-40FD