PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(X) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA PLÁCIDO DE CASTRO
LOCAL: RUA PLÁCIDO DE CASTRO, NOVA ESPERANÇA DO SUL/RS
CONCEDENTE :
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUL

VALOR: R$ 1.511.934,92

DATA: 12/2025

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços	MESES											
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
			(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,47	22.164,26	50%	11.082,13	-	-	-	-	50%	11.082,12	-	-	-	-
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,26	94.669,04	25%	23.667,26	25,0%	23.667,26	25%	23.667,26	25,0%	23.667,26	-	-	-	-
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,23	3.443,76	100%	3.443,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	MEIO-FIO	0,26	3.943,08	100%	3.943,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PISTA DE ROLAMENTO - CAPINA/ TAPA BURACOS	14,56	220.115,34	-	-	50%	110.057,67	50%	110.057,67	-	-	-	-	-	-
6	PISTA DE ROLAMENTO - PINTURA DE LIGAÇÃO	5,93	89.632,50	-	-	50%	44.816,25	50%	44.816,24	-	-	-	-	-	-
7	PISTA DE ROLAMENTO - REPERFILAGEM	47,08	711.890,36	-	-	50%	355.945,18	50%	355.945,17	-	-	-	-	-	-
8	PISTA DE ROLAMENTO - MICRORREVESTIMENTO DUPLO	22,95	346.958,52	-	-	-	-	25%	86.739,63	75%	260.218,89	-	-	-	-
9	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	0,58	8.785,00	-	-	-	-	-	-	100%	8.785,00	-	-	-	-
10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	0,68	10.333,06	-	-	-	-	-	-	100%	10.333,06	-	-	-	-
TOTAL	SIMPLES			2,79	42.136,23	35,35	534.486,36	41,09	621.225,97	20,77	314.086,33	-	-	-	-
	ACUMULADO	100,00	1.511.934,92	2,79	42.136,23	38,14	576.622,59	79,23	1.197.848,56	100,00	1.511.934,89	100,00	1.511.934,89	100,00	1.511.934,89

ALAN MINUSSI PASINI
ENGº.CIVIL CREA RS194591

IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado por 2 pessoas: ALAN MINUSSI PASINI e IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/232C-7EFD-C49A-33A5 e informe o código 232C-7EFD-C49A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 232C-7EFD-C49A-33A5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ALAN MINUSSI PASINI (CPF 016.XXX.XXX-50) em 14/07/2026 09:23:56 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR (CPF 004.XXX.XXX-58) em 14/07/2026 15:25:36 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/232C-7EFD-C49A-33A5