PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(X) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MARQUÊS DE TAMANDARÉ
LOCAL: RUA MARQUÊS DE TAMANDARÉ, BAIRRO CENTRO, NOVA ESPERANÇA DO SUL/RS
CONCEDENTE :
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUL

VALOR: R$ 450.982,58

DATA: 03/2026

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços	MESES											
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
			(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	3,76	16.940,26	50%	8.470,13	-	-	50%	8.470,13	-	-	-	-	-	-
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,81	12.663,28	33%	4.178,88	33,0%	4.178,88	34%	4.305,51	-	-	-	-	-	-
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,83	3.726,39	100%	3.726,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PISTA DE ROLAMENTO - CAPINA/	4,71	21.252,00	100%	21.252,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PISTA DE ROLAMENTO - PINTURA DE LIGAÇÃO	3,17	14.303,30	33%	4.720,09	33%	4.720,09	34%	4.863,12	-	-	-	-	-	-
6	PISTA DE ROLAMENTO - REPERFILAGEM	38,21	172.324,43	33%	56.867,06	33%	56.867,06	34%	58.590,32	-	-	-	-	-	-
7	PISTA DE ROLAMENTO - CAPA	44,49	200.634,86	33%	66.209,50	33%	66.209,50	34%	68.215,86	-	-	-	-	-	-
8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	1,24	5.574,90	-	-	-	-	100%	5.574,90	-	-	-	-	-	-
9	SINALIZAÇÃO VERTICAL	0,79	3.563,16	-	-	-	-	100%	3.563,16	-	-	-	-	-	-
10															
11															
12															
13															
14															
15															
TOTAL	SIMPLES			36,68	165.424,05	29,26	131.975,53	34,06	153.583,00	-	-	-	-	-	-
	ACUMULADO	100,00	450.982,58	36,68	165.424,05	65,94	297.399,58	100,00	450.982,58	100,00	450.982,58	100,00	450.982,58	100,00	450.982,58

ALAN MINUSSI PASINI
ENGº.CIVIL CREA RS194591

IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado por 2 pessoas: ALAN MINUSSI PASINI e IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/2D6E-C91D-2E05-42CF e informe o código 2D6E-C91D-2E05

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2D6E-C91D-2E05-42CF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ALAN MINUSSI PASINI (CPF 016.XXX.XXX-50) em 14/07/2026 08:58:50 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR (CPF 004.XXX.XXX-58) em 14/07/2026 14:54:35 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/2D6E-C91D-2E05-42CF