CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores	Percentuais	MESES					
				Mês 1		Mês 2		TOTAL	
				%	R$	%	R$	%	R$
		VALOR: R$	117.309,61						
1	MEIO FIO	112.781,52	96,14	50,00	56.390,76	50,00	56.390,76	100,00	112.781,52
2	SINALIZAÇÃO	4.528,09	3,86	-	-	100,00	4.528,09	100,00	4.528,09	
								-	-
TOTAL	SIMPLES			48%	56.390,76	52%	60.918,85	100%	117.309,61
	ACUMULADO	117.309,61		48%	56.390,76	100%	117.309,61	**100%**	117.309,61

KARINE SIGNORI DE MELLO:02528210094

Assinado de forma digital por KARINE SIGNORI DE MELLO:02528210094
Dados: 2026.06.17 14:29:06 -03'00'

Karine Signori de Mello
Engenheira Civil- CREA/RS244762