CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JC	COBERTURA E FECHAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA DA E.M.	COBERTURA E FECHAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA E.M.E.F SANTA TERE

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
1.	**COBERTURA E FECHAMENTO DA QUAD**	**1.197.118,36**	% Período:	9,78%	23,71%	32,57%	17,48%	16,46%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	45.615,58	% Período:	42,46%	13,27%	17,73%	13,27%	13,27%							
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	843,23	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABR	425.997,42	% Período:	22,73%	43,77%	33,50%									
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	71.762,87	% Período:				100,00%								
1.5.	BANHEIROS E ALVENARIAS INTERNAS	65.501,36	% Período:			86,45%	13,55%								
1.6.	PINTURA GERAL DAS ESTRUTURAS DE	24.830,16	% Período:					100,00%							
1.7.	ESQUADRIAS	23.692,89	% Período:					100,00%							
1.8.	COBERTURA	396.390,37	% Período:		23,04%	46,03%	30,93%								
1.9.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	77.956,59	% Período:					100,00%							
1.10.	BANHEIROS E VESTIARIO	64.527,89	% Período:					100,00%							

Total: R$ 1.197.118,36

Período:	%:	9,78%	23,71%	32,57%	17,48%	16,46%								
	Repasse:	-	-	-	-	-								
	Contrapartida:	117.032,03	283.832,52	389.884,90	209.309,44	197.059,47								
	Outros:	-	-	-	-	-								
	Investimento:	**117.032,03**	**283.832,52**	**389.884,90**	**209.309,44**	**197.059,47**								
Acumulado:	%:	9,78%	33,49%	66,05%	83,54%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-	-								
	Contrapartida:	117.032,03	400.864,55	790.749,45	1.000.058,89	1.197.118,36								
	Outros:	-	-	-	-	-								
	Investimento:	**117.032,03**	**400.864,55**	**790.749,45**	**1.000.058,89**	**1.197.118,36**								
	Administração Local:													

ALEX CAVALHEIRO DA SILVA:82836604034

Assinado de forma digital por ALEX CAVALHEIRO DA SILVA:82836604034
Dados: 2026.11.05 13:26:20 -03'00'

SÃO JOSÉ DOS AUSENTES/RS
Local

quinta-feira, 5 de novembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ALEX CAVALHEIRO DA SILVA
CREA/CAU: CREA/RS 219614
ART/RRT: 14703205