PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ACESSO A FAZENDA FIALHO E000 a E1240

Item	Descrição	TOTAL		ETAPA 01 - 30 DIAS		ETAPA 02 - 60 DIAS		ETAPA 03 - 90 DIAS		ETAPA 04 - 120 DIAS		ETAPA 05 - 150 DIAS	
		(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	4,36%	47.975,28	37,92%	18.193,88	15,52%	7.445,35	15,52%	7.445,35	15,52%	7.445,35	15,52%	7.445,35
2.0	BASE E SUB-BASE	10,53%	115.880,82	40,00%	46.352,33	40,00%	46.352,33	20,00%	23.176,16				
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	80,36%	884.042,90	0,00%				40,00%	353.617,16	60,00%	530.425,74		
4.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4,74%	52.182,23							20,00%	10.436,45	80,00%	41.745,78
	TOTAL DA ETAPA	**100%**	**1.100.081,23**	**5,87%**	**64.546,21**	**4,89%**	**53.797,68**	**34,93%**	**384.238,67**	**49,84%**	**548.307,54**	**4,47%**	**49.191,13**
	TOTAL ACUMULADO			5,87%	64.546,21	10,76%	118.343,89	45,69%	502.582,56	95,53%	1.050.890,10	100,00%	1.100.081,23

MOISES CAVANUS:80633234087

Assinado de forma digital por MOISES CAVANUS:80633234087
Dados: 2026.08.04 08:08:22 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUIZ HENRIQUE DIAS CORREA
Data: 24/07/2026 14:35:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

São Valentim do Sul, junho de 2026.

Luiz Henrique Dias Corrêa
CREA RS 076991