PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM DO SUL

PROGETTARE
ENGENHARIA E ASSESSORIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Pavimentação da Estrada da Comunidade São Joaquim - Extensão 1079,00 m

				1° MÊS		2° MÊS		3° MÊS		TOTAL	
1.	*Administração local*										
	Físico		3,55%		15,816%		45,087%		39,097%		100,00%
	Financeiro	R$	32.422,12	R$	5.127,73	R$	14.618,21	R$	12.676,18	R$	32.422,12
2.	*Mobilização de equipamentos*										
	Físico		1,00%		100,00%						100,00%
	Financeiro	R$	9.103,38	R$	9.103,38	R$	-	R$	-	R$	9.103,38
3.	*Serviços iniciais*										
	Físico		0,52%		60,00%		20,00%		20,00%		100,00%
	Financeiro	R$	4.710,11	R$	2.826,07	R$	942,02	R$	942,02	R$	4.710,11
4.	*Drenagem*										
	Físico		0,00%		40,00%		30,00%		30,00%		100,00%
	Financeiro	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
5.	*Corte e Aterro*										
	Físico		3,42%		100,00%						100,00%
	Financeiro	R$	31.167,02	R$	31.167,02	R$	-	R$	-	R$	31.167,02
6.	*Reforço e regularização do subleito*										
	Físico		3,69%		100,00%		0,00%		0,00%		100,00%
	Financeiro	R$	33.649,79	R$	33.649,79	R$	-	R$	-	R$	33.649,79
7.	*Execução de sub-base*										
	Físico		5,18%		100,00%				0,00%		100,00%
	Financeiro	R$	47.283,66	R$	47.283,66	R$	-	R$	-	R$	47.283,66
8.	*Execução de base*										
	Físico		2,09%		50,00%		50,00%				100,00%
	Financeiro	R$	19.069,81	R$	9.534,91	R$	9.534,91	R$	-	R$	19.069,81
9.	*Pavimentação em CBUQ*										
	Físico		70,56%				60,00%		40,00%		100,00%
	Financeiro	R$	643.653,52	R$	-	R$	386.192,11	R$	257.461,41	R$	643.653,52
10.	*Sinalização*										
	Físico		7,77%						100,00%		100,00%
	Financeiro	R$	70.887,29	R$	-	R$	-	R$	70.887,29	R$	70.887,29
11.	*Ensaios tecnológicos*										
	Físico		1,22%		50,00%				50,00%		100,00%
	Financeiro	R$	11.154,96	R$	5.577,48	R$	-	R$	5.577,48	R$	11.154,96
12.	*Desmobilização de equipamentos*										
	Físico		1,00%						100,00%		100,00%
	Financeiro	R$	9.103,38	R$	-	R$	-	R$	9.103,38	R$	9.103,38
	TOTAL		**98,78%**		**15,82%**		**45,09%**		**39,10%**		**100,00%**
		R$	**912.205,04**	**R$**	**144.270,03**	**R$**	**411.287,25**	**R$**	**356.647,76**	**R$**	**912.205,04**

São Valentim do Sul, 04 de agosto de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
CRISTIANO FUGALI
Data: 05/08/2026 11:21:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
KATHIA BENEDETTI
Data: 05/08/2026 11:35:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MOISÉS CAVANUS
Prefeito Municipal

CRISTIANO FUGALI
Eng. Civil - CREA RS236549

KÁTHIA BENEDETTI
Eng. Civil - CREA RS201849