PROGETTARE
ENGENHARIA E ASSESSORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RECAPEAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA ESTRADA DA COMUNIDADE ESCONTA

		TOTAL		1° SEMANA		2ª SEMANA		TOTAL	
1.	**Administração local**								
	Físico				56,984%		43,016%		100,00%
	Financeiro	R$	17.555,19	R$	10.003,65	R$	7.551,54	R$	17.555,19
2.	**Mobilização de equipamentos**								
	Físico				100%				100,00%
	Financeiro	R$	8.415,56	R$	8.415,56	R$	-	R$	8.415,56
3.	**Serviços iniciais**								
	Físico				80%		20%		100,00%
	Financeiro	R$	6.114,28	R$	4.891,42	R$	1.222,86	R$	6.114,28
4.	**Recapeamento em CBUQ**								
	Físico				60%		40%		100,00%
	Financeiro	R$	561.128,41	R$	336.677,05	R$	224.451,36	R$	561.128,41
5.	**Sinalização horizontal**								
	Físico						100%		100,00%
	Financeiro	R$	28.257,35	R$	-	R$	28.257,35	R$	28.257,35
6.	**Drenagem**								
	Físico						100%		100,00%
	Financeiro	R$	1.848,00	R$	-	R$	1.848,00	R$	1.848,00
7.	**Desmobilização de equipamentos**								
	Físico						100%		100,00%
	Financeiro	R$	8.415,56	R$	-	R$	8.415,56	R$	8.415,56
	TOTAL		**100,00%**		**56,984%**		**43,016%**		**100,000%**
		R$	**631.734,35**	**R$**	**359.987,68**	**R$**	**271.746,67**	**R$**	**631.734,35**

São Valentim do Sul, 28 de julho de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
CRISTIANO FUGALI
Data: 05/08/2026 12:06:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
KATHIA BENEDETTI
Data: 05/08/2026 11:50:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MOISES CAVANUS
Prefeito Municipal

CRISTIANO FUGALI
Eng. Civil - CREA RS236549

KÁTHIA BENEDETTI
Eng. Civil - CREA RS201849