PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ACESSO A FAZENDA FIALHO - E060 A E1125 - SÃO VALENTIM DO SUL

Item	Descrição	TOTAL		ETAPA 01 - 30 DIAS		ETAPA 02 - 60 DIAS		ETAPA 03 - 90 DIAS		ETAPA 04 - 120 DIAS		ETAPA 05 - 150 DIAS		ETAPA 06 - 180 DIAS	
		(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor
1.1	Serviços Preliminares	4,83%	68.808,27	42,11%	28.975,72	11,58%	7.966,51	11,58%	7.966,51	11,58%	7.966,51	11,58%	7.966,51	11,58%	7.966,51
1.2	Pavimentação	91,82%	1.308.359,72	10,00%	130.835,97	15,00%	196.253,96	30,00%	392.507,92	20,00%	261.671,94	15,00%	196.253,96	10,00%	130.835,97
1.3	Sinalização Viária	3,35%	47.766,35									60,00%	28.659,81	40,00%	19.106,54
	TOTAL DA ETAPA	**100%**	**1.424.934,34**	**11,22%**	**159.811,69**	**14,33%**	**204.220,47**	**28,10%**	**400.474,43**	**18,92%**	**269.638,45**	**16,34%**	**232.880,28**	**11,08%**	**157.909,02**
	TOTAL ACUMULADO			11,22%	159.811,69	25,55%	364.032,16	53,65%	764.506,59	72,57%	1.034.145,04	88,91%	1.267.025,32	100,0%	1.424.934,34

São Valentim do Sul, maio de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUIZ HENRIQUE DIAS CORREA
Data: 10/06/2025 17:31:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MOISES CAVANUS:80633234087
Assinado de forma digital por MOISES CAVANUS:80633234087
Dados: 2026.08.04 08:07:08 -03'00'

Luiz Henrique Dias Corrêa
RESPONSÁVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 76991
ART 13832009