MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM DO SUL
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA DE AREIA COM CERCAMENTO E ARQUIBANCADA

CRONOGRAMA

Item	Discriminação do Produto / Serviço	Total	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	**SERVIÇOS INICIAIS**	R$ 50.606,76	35,00	R$ 17.712,37	20,00	R$ 10.121,35	20,00	R$ 10.121,35	25,00	R$ 12.651,69
2	**NIVELAMENTO DO TERRENO**	R$ 6.937,56	100,00	R$ 6.937,56	-	-	-	-	-	-
3	**DRENAGEM**	R$ 47.782,29	50,00	R$ 23.891,15	25,00	R$ 11.945,57	25,00	R$ 11.945,57	-	-
4	**QUADRA**	R$ 244.119,91	25,00	R$ 61.029,98	50,00	R$ 122.059,96	25,00	R$ 61.029,98	-	-
5	**CALÇADA**	R$ 114.904,74	-	-	-	-	50,00	R$ 57.452,37	50,00	R$ 57.452,37
6	**ARQUIBANCADA**	R$ 68.409,48	-	-	40,00	R$ 27.363,79	40,00	R$ 27.363,79	20,00	R$ 13.681,90
7	**ELÉTRICA**	R$ 75.700,67	-	-	25,00	R$ 18.925,17	25,00	R$ 18.925,17	50,00	R$ 37.850,34
8	**MOBILIÁRIO URBANO**	R$ 22.722,56	-	-	-	-	-	-	100,00	R$ 22.722,56
	TOTAL GERAL	**R$ 631.183,97**		**109.571,06**		**190.415,84**		**186.838,22**		**144.358,85**

São Valentim do Sul, 06 de maio de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
JAQUELINE ZANDONAI DALCIN
Data: 06/07/2026 13:34:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jaqueline Zandonai Dalcin
Arquiteta e Urbanista - CAU A74643-6

Autenticação do documento no site https://citta.click/72645D77467D8775 utilizando a chave '72645D77467D8775'