ANEXO II
PLANO DE TRABALHO

EDITAL SEL Nº 04/2024
AVANÇAR+ ESPORTE: INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

PLANO DE TRABALHO - IN CAGE nº 06/2016

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente Prefeitura de São Valentim do Sul	C.N.P.J. 92.902.055/0001-05		
Endereço Rua João Scussel 66			
Cidade São Valentim do Sul	U.F. RS	C.E.P. 99240-000	DDD/Telefone (54)3472-2000
Conta Corrente 04.019186.0-8	Banco 041	Agência 0711	Praça de Pagamento
Nome do Responsável Altair Eitelvein		C.P.F. 003.879.490-03	
C.I./Órgão Expedidor 1080866286	Cargo Eng. Civil	Função	
Endereço João Scussel, 217		C.E.P 99240-000	
Home Page: saovalentimdosul.rs.gov.br		e-mail: gabinete@saovalentimdosul.rs.gov.br	

2. OUTROS PARTÍCIPES

Nome	CNPJ/C.P.F.
Endereço	C.E.P.

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Quadra esportiva de areia com cercamento e arquibancada	Período de Execução	
	Início (a partir da publicação no DOE)	**Término** **(120 dias) -**
Identificação do Objeto Construção de quadra esportiva de areia com cercamento e arquibancada no município de São		

Autenticação do documento no site https://citta.click/F559DCF8C5C31CF8 utilizando a chave 'F559DCF8C5C31CF8'

Valentim do Sul, RS.
Justificativa da Proposição A execução da quadra esportiva de areia vem em favor a necessidade apresentada pelo município em ter espaços que promovam a integração, melhorem a qualidade de vida e supram a necessidade de espaços de uso coletivo disponíveis aos munícipes.
Indicação do Público Alvo Visa atender aos munícipes e visitantes, promovendo integração entre os municípios
Descrição dos Resultados Esperados Melhora na qualidade de vida, oferta de novos esportes aos moradores, ampliar a oferta de atividades disponíveis na cidade.
Informações relativas à capacidade técnica e gerencial do proponente para execução do objeto
Valor da contrapartida (Municípios e Consórcios Públicos) R$ 175.496.97

CRITÉRIO ESPORTIVO	PONTUAÇÃO	DESCRIÇÃO
a) Relevância da área para prática esportiva.	**0 até 25**	O local determinado para a construção da quadra atualmente é freqüentado pelos munícipes e necessita de mais opções de lazer coletivas.
b) Proposta de melhoria da área.	**0 até 25**	Na área delimitada existe um terreno que não é utilizado e serviria para construção da quadra solicitada servindo para a prática desportiva em geral.

Autenticação do documento no site https://citta.click/F559DCF8C5C31CF8 utilizando a chave 'F559DCF8C5C31CF8'

c) Adequação à prática esportiva para a qual está destinada.	**0 até 25**	O local é bem localizado na praça municipal com boa acessibilidade e dispõe de alguns espaços de lazer sendo atrativo para a prática desportiva.
e) Impacto social do projeto.	**0 até 25**	Utilização do espaço e integração social por parte de todas as faixas etárias, desde crianças até idosos.

*Descrever a justificativa de cada item do critério esportivo para análise e pontuação.

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	Especificação	Indicador Físico		Valor		Duração	
Etapa/ Fase		Unidade	Quantidade	Unitário	Total	Início	Término
Etapa 01	Serviços iniciais	Dias	30	R$ 14.394,32	R$ 14.394,32	15/05	15/06
	Nivelamento do terreno	Dias	30	R$ 7.496,64	R$ 7.496,64	15/05	16/05
	Drenagem	Dias	30	R$ 22.864,37	R$ 22.864,37	15/05	21/05
	Quadra	Dias	30	R$ 56.065,25	R$ 56.065,25	25/05	10/06
Etapa 02	Serviços iniciais	Dias	30	R$ 8.225,33	R$ 8.225,33	16/06	16/07
	Drenagem	Dias	30	R$ 11.432,19	R$ 11.432,19	17/06	23/06
	Quadra	Dias	30	R$ 112.130,50	R$ 112.130,50	18/06	24/06
	Arquibancada	Dias	30	R$ 25.981,77	R$ 25.981,77	18/06	05/07
	Elétrica	Dias	30	R$ 17.537,32	R$ 17.537,32	17/06	20/06
Etapa 03	Serviços iniciais	Dias	30	R$ 8.225,33	R$ 8.225,33	17/07	17/08
	Drenagem	Dias	30	R$ 11.432,19	R$ 11.432,19	18/07	24/07
	Quadra	Dias	30	R$ 56.065,25	R$ 56.065,25	21/07	24/07

Autenticação do documento no site https://citta.click/F559DCF8C5C31CF8 utilizando a chave 'F559DCF8C5C31CF8'

	Calçada	Dias	30	R$ 55.169,26	R$ 55.169,26	10/08	17/08
	Arquibancada	Dias	30	R$ 25.981,77	R$ 25.981,77	20/07	05/08
	Elétrica	Dias	30	R$ 17.537,32	R$ 17.537,32	20/07	05/08
Etapa 04	Serviços iniciais	Dias	30	R$ 10.281,66	R$ 10.281,66	18/08	18/09
	Calçada	Dias	30	R$ 55.169,26	R$ 55.169,26	20/08	27/08
	Arquibancada	Dias	30	R$ 12.990,89	R$ 12.990,89	01/09	10/09
	Elétrica	Dias	30	R$ 35.074,64	R$ 35.074,64	10/09	15/09
	MOBILIÁRIO URBANO	Dias	30	R$ 20.934,68	R$ 20.934,68	08/09	18/09

5. PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00)

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
1008 449051-0001	Obras e Instalações	R$ 584.989,92	RS 409.492,95	R$ 175.496.97
Total Geral		R$ 584.989,92		

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)

CONCEDENTE

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês
Etapa 01	R$ 70.574,40			
Etapa 02		R$ 122.714,98		
Etapa 03			R$ 122.087,78	

Autenticação do documento no site https://citta.click/F559DCF8C5C31CF8 utilizando a chave 'F559DCF8C5C31CF8'

Etapa 04				R$ 94.115,78

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês
Etapa 01	R$ 30.246,18			
Etapa 02		R$ 52.592,13		
Etapa 03			R$ 52.323,33	
Etapa 04				R$ 40.335,34

O cronograma de desembolso deverá estar em consonância com as metas e fases ou etapas de execução do objeto do instrumento.

7. DECLARAÇÃO

Na qualidade de Prefeito Municipal de São Valentim do Sul - RS, declaro, para fins de prova junto a Secretaria do Esporte e Lazer - SEL , para os efeitos e sob as penas da lei, que:

a) Os atos para formalização do processo referentes à celebração do Convênio não contrariam a Lei Orgânica Municipal.

b) Existe previsão orçamentária e recursos financeiros para a contrapartida municipal: Projeto 1008 Dotação 449051 Valor R$ 175.496,97(cento e setenta e cinco mil quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos)

c) Não há qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no Orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, na forma deste Plano de Trabalho.

São Valentim do Sul, 11 de novembro de 2024.

Local e Data

ADELAR BERTUZZO:50737023015

Assinado de forma digital por ADELAR BERTUZZO:50737023015
Dados: 2024.11.11 17:08:39 -03'00'

_____

Prefeito Municipal

Autenticação do documento no site https://citta.click/F559DCF8C5C31CF8 utilizando a chave 'F559DCF8C5C31CF8'

8. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado

_____

Local e Data

_____

Concedente

Autenticação do documento no site https://citta.click/F559DCF8C5C31CF8 utilizando a chave 'F559DCF8C5C31CF8'