PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM DO SUL

PROGETTARE
ENGENHARIA E ASSESSORIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Pavimentação da Estrada da Comunidade Azambuja - Extensão 864,00 m

				1° MÊS		2° MÊS		3° MÊS		TOTAL	
1.	*Administração local*										
	Físico		2,81%		10,755%		50,517%		38,728%		100,00%
	Financeiro	R$	20.055,63	R$	2.157,07	R$	10.131,45	R$	7.767,11	R$	20.055,63
2.	*Mobilização de equipamentos*										
	Físico		1,36%		100,00%						100,00%
	Financeiro	R$	9.707,11	R$	9.707,11	R$	-	R$	-	R$	9.707,11
3.	*Serviços iniciais*										
	Físico		0,81%		60,00%		20,00%		20,00%		100,00%
	Financeiro	R$	5.822,47	R$	3.493,48	R$	1.164,49	R$	1.164,49	R$	5.822,47
4.	*Drenagem*										
	Físico		0,85%		100,00%						100,00%
	Financeiro	R$	6.108,80	R$	6.108,80	R$	-	R$	-	R$	6.108,80
5.	*Reforço e regularização do subleito*										
	Físico		3,40%		100,00%						100,00%
	Financeiro	R$	24.281,14	R$	24.281,14	R$	-	R$	-	R$	24.281,14
6.	*Execução de sub-base*										
	Físico		5,12%		100,00%						100,00%
	Financeiro	R$	36.603,15	R$	36.603,15	R$	-	R$	-	R$	36.603,15
7.	*Execução de base*										
	Físico		2,05%				100,00%				100,00%
	Financeiro	R$	14.662,04	R$	-	R$	14.662,04	R$	-	R$	14.662,04
8.	*Pavimentação em CBUQ*										
	Físico		77,42%				60,00%		40,00%		100,00%
	Financeiro	R$	553.566,58	R$	-	R$	332.139,95	R$	221.426,63	R$	553.566,58
9.	*Sinalização*										
	Físico		3,99%						100,00%		100,00%
	Financeiro	R$	28.554,71	R$	-	R$	-	R$	28.554,71	R$	28.554,71
10.	*Ensaios tecnológicos*										
	Físico		0,83%						100,00%		100,00%
	Financeiro	R$	5.909,70	R$	-	R$	-	R$	5.909,70	R$	5.909,70
11.	*Desmobilização de equipamentos*										
	Físico		1,36%						100,00%		100,00%
	Financeiro	R$	9.707,11	R$	-	R$	-	R$	9.707,11	R$	9.707,11
	TOTAL		**99,15%**		**11,52%**		**50,09%**		**38,40%**		**100,00%**
		R$	**714.978,44**	**R$**	**82.350,75**	**R$**	**358.097,94**	**R$**	**274.529,75**	**R$**	**714.978,44**

São Valentim do Sul, 07 de agosto de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
CRISTIANO FUGALI
Data: 07/08/2026 16:59:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
KATHIA BENEDETTI
Data: 07/08/2026 15:44:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MOISÉS CAVANUS
Prefeito Municipal de São Valentim do Sul

CRISTIANO FUGALI
Eng. Civil - CREA RS236549

KÁTHIA BENEDETTI
Eng. Civil - CREA RS201849