CRONOGRAMA FÍSICO TRABALHO SOCIAL EM SANEAMENTO - TS SES NAVEGANTES

Contrato do Projeto: Projeto elaborado equipe do DMAE

Contrato do Financiamento: 639.701-14/2024 - Novo PAC - Sub-bacia Humaitá

Contrato do Financiamento: 639.707-70/2024 - Novo PAC - Sub-bacia Arroio Areia 1

ITEM	DESCRIÇÃO ATIVIDADE	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33	Mês 34	Mês 35	Mês 36	Mês 37	Mês 38	TOTAIS
		OBRAS																												PÓS OBRAS								
1	**ATIVIDADES INTEGRANTES**																																						
1.1	REUNIÃO COM COMUNIDADE	1		1		1		1		1		1		1				1							1				1		1		1						**12**
1.2	REUNIÃO COM LIDERANÇAS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		1		1		1		1		1		1														**30**
1.3	REUNIÃO COM ENGENHARIA	1		1		1		1		1		1						1				1				1					1								**10**
1.4	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA	1	1	1	1	1	1		1		1		1			1			1				1			1				1				1					**15**
1.5	PLANTÃO SOCIAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**50**
1.6	PALESTRA TÉCNICA	1				1		1		1		1		1					1						1			1			1								**10**
1.7	VISITA DOMICILIAR	25	25	25	25	25	25	25	25		25	25	25	25	25		25			25			25			25		25		25									**500**
1.8	VISITA ORIENTADA	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1					**30**
1.9	CAO						1						1						1						1						1		1						**6**
1.10	OFICINA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				**50**
1.11	EVENTO FESTA COMUNITÁRIA			1			1			1		1	1			1	1		1	1		1			1			1			1			1					**15**
1.12	EVENTO SHOW							1				1				1				1				1			1		1			1			1				**9**
1.13	EVENTO CINEMA			1			1			1			1			1			1			1				1			1			1							**10**
1.14	EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA		1			1		1			1			1			1	1		1			1	1		1			1			1		1		1			**15**
1.15	EVENTO TEATRO INFANTIL				2			2			2			2			2			1				1				1			1				1				**15**
1.16	EVENTO TEATRO ADULTO			1			1					1		1			1					1					1				1				1				**9**
1.17	GINCANA SOCIOAMBIENTAL				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1			1							**15**
1.18	CURSO SOCIALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL					1			1			1			1			1			1			1			1			1									**9**
1.19	PESQUISA SOCIAL/AVALIAÇÃO																				1																	1	**2**
1.20	MOBILIZAÇÃO SOCIAL	1		1	1	1		1			1		1	1	1		1	1	1	1		1			1		1	1	1		1		1						**20**
1.21	OFICINA ESPORTIVA E SOCIOCULTURAL								1																														**1**
2	**MATERIAL DE APOIO**																																						
2.1	KIT ALIMENTAÇÃO	8	8	12	12	8	8	12	12	12	12	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7				**300**
2.2	KIT OFICINA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				**80**
2.3	KIT FOLHETERIA			1	1			1			1		1				1				1				1				1		1								**10**
2.4	KIT PREMIAÇÃO				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1			1						**15**
2.5	KIT VESTUÁRIO				130				130		130		130		130		130		130		130		130		130		100		100		100								**1600**
2.6	KIT JARDINAGEM					1				1		1		1		1				1				1				1				1				1				**10**
2.7	VÍDEO REGISTRO AUDIOVISUAL																																			1				**1**
3	**PLANO DE COMUNICAÇÃO**																																						**0**
3,1	SERVIÇO DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS, CONTEMPLANDO			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1								**10**
3,2	CAMPANHA INFORMATIVA INSTITUCIONAL POR MEIO DE IMPULSIONAMENTO EM REDES SOCIAIS,	1	1				1				1	1						1						1					1										**8**
3,3	MATERIAL INFORMATIVO EM MÍDIA FÍSICA EXTERIOR, ESTÁTICA OU COM MÍNIMO DE 420	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1																								**10**

DMAE Prefeitura de Porto Alegre

Assinado digitalmente por
Rafael Lima da Silva
CPF 82188793072 Engenheiro CREA: RS140511
GDA/C-ABASTEC
Depto. Municipal de Água e Esgotos - DMAE
Prefeitura Municipal de Porto Alegre

RAFAEL LIMA DA SILVA
COORDENADOR DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS ESPECIAIS
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTO