CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: 26/P015D - EDITAL SUBSTITUIÇÃO GALERIA PUC

28/07/2026

	Item/Descrição	TOTAL	Mês 1	%	Mês 2	%
1.	PLANEJAMENTO OBRA E LOGÍSTICA - Etapa sem desembolso financ.	-	-	0,00%	-	0,00%
2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	**68.615,31**	34.307,66	50,00%	34.307,66	50,00%
3.	INSTALAÇÃO DA OBRA	-	-	0,00%	-	0,00%
3. 1.	SERVIÇOS INICIAIS	**22.782,23**	11.391,12	50,00%	11.391,12	50,00%
3. 2.	CANTEIRO DE OBRAS	**21.863,20**	10.931,60	50,00%	10.931,60	50,00%
4.	REDE COLETORA	-	-	0,00%	-	0,00%
4. 1.	ESCAVAÇÃO	**12.972,40**	6.486,20	50,00%	6.486,20	50,00%
4. 2.	REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO	**83.403,84**	41.701,92	50,00%	41.701,92	50,00%
4. 3.	DEMOLIÇÃO	**6.312,63**	3.156,32	50,00%	3.156,32	50,00%
4. 4.	REATERRO E BASE	**135.979,70**	67.989,85	50,00%	67.989,85	50,00%
4. 5.	ESCORAMENTO	**44.181,50**	22.090,75	50,00%	22.090,75	50,00%
4. 6.	FORNECIMENTO DE TUBOS E GALEIRAS	**287.344,04**	287.344,04	100,00%	-	0,00%
4. 7.	ASSENTAMENTO DE TUBOS E GALEIRAS	**48.882,25**	24.441,13	50,00%	24.441,13	50,00%
4. 8.	POÇOS DE VISITA E ACESSÓRIOS	**28.793,31**	14.396,66	50,00%	14.396,66	50,00%
5.	REMOÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	-	-	0,00%	-	0,00%
5. 1.	REMOÇÃO	**4.651,44**	4.651,44	100,00%	-	0,00%
5. 2.	PAVIMENTAÇÃO	**12.725,88**	-	0,00%	12.725,88	100,00%
6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	**109.772,02**	54.886,01	50,00%	54.886,01	50,00%
7.	CADASTRO	**117,98**	58,99	50,00%	58,99	50,00%
8.	FINALIZAÇÃO DA OBRA - Etapa sem desembolso financ.	-	-	0,00%	-	0,00%
	TOTAL - MÊS	**888.397,73**	**583.833,66**	**65,72%**	**304.564,07**	**34,28%**
	TOTAL - ACUMULADO		**583.833,66**	**65,72%**	**888.397,73**	**100,00%**

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDUARDO GERMANI MARTINS
Data: 29/07/2026 16:35:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br