CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: 26/P021D - EDITAL OPERAÇÃO EBAPs 2026

23/10/2026

	Item/Descrição	TOTAL	Mês 1	%	Mês 2	%	Mês 3	%	Mês 4	%	Mês 5	%	Mês 6	%
1.	GESTÃO E SUPERVISÃO	**2.433.687,28**	205.609,56	8,45%	202.552,52	8,32%	202.552,52	8,32%	202.552,52	8,32%	202.552,52	8,32%	202.552,52	8,32%
2.	OPERAÇÃO DAS EBAP'S	**7.066.258,88**	588.854,91	8,33%	588.854,91	8,33%	588.854,91	8,33%	588.854,91	8,33%	588.854,91	8,33%	588.854,91	8,33%
	TOTAL - MÊS	**9.499.946,16**	**794.464,43**	**8,37%**	**791.407,43**	**8,33%**	**791.407,43**	**8,33%**	**791.407,43**	**8,33%**	**791.407,43**	**8,33%**	**791.407,43**	**8,33%**
	TOTAL - ACUMULADO		**794.464,43**	**8,37%**	**1.585.871,86**	**16,70%**	**2.377.279,29**	**25,03%**	**3.168.686,72**	**33,36%**	**3.960.094,15**	**41,69%**	**4.751.501,58**	**50,02%**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: 26/P021D - EDITAL OPERAÇÃO EBAPs 2026

23/10/2026

	Item/Descrição	Mês 7	%	Mês 8	%	Mês 9	%	Mês 10	%	Mês 11	%	Mês 12	%
1.	GESTÃO E SUPERVISÃO	202.552,52	8,32%	202.552,52	8,32%	202.552,52	8,32%	202.552,52	8,32%	202.552,52	8,32%	202.552,52	8,32%
2.	OPERAÇÃO DAS EBAP'S	588.854,91	8,33%	588.854,91	8,33%	588.854,91	8,33%	588.854,91	8,33%	588.854,91	8,33%	588.854,91	8,33%
	TOTAL - MÊS	**791.407,43**	**8,33%**	**791.407,43**	**8,33%**	**791.407,43**	**8,33%**	**791.407,43**	**8,33%**	**791.407,43**	**8,33%**	**791.407,43**	**8,33%**
	TOTAL - ACUMULADO	**5.542.909,01**	**58,35%**	**6.334.316,44**	**66,68%**	**7.125.723,87**	**75,01%**	**7.917.131,30**	**83,34%**	**8.708.538,73**	**91,67%**	**9.499.946,16**	**100,00%**

gov.br
Documento assinado digitalmente
EDUARDO GERMANI MARTINS
Data: 23/10/2026 15:46:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br