PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO DA RUA PLÍNIO FREDERICO STEIN - ETAPA 2

MUNICÍPIO DE MARATÁ/RS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Local: RUA PLÍNIO FREDERICO STEIN - ETAPA 2
Trecho: ESTACA 0 A 0+176,23
Data Base: FEVEREIRO/2026

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	PRAZO (MESES)		TOTAL
			1	2	
1.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRAS	6.165,78	100% 6.165,78		100% 6.165,78
2.	TERRAPLENAGEM	25.760,37	100% 25.760,37		100% 25.760,37
3.	DRENAGEM PLUVIAL	142.870,35	100% 142.870,35		100% 142.870,35
4.	PAVIMENTAÇÃO	210.553,08		100% 210.553,08	100% 210.553,08
5.	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	50.460,82		100% 50.460,82	100% 50.460,82
6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	7.556,21		100% 7.556,21	100% 7.556,21
TOTAL DO ORÇAMENTO		**443.366,61**			**100,00%**
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA		**%** SIMPLES	39,42% 174.796,50	60,58% 268.570,11	**443.366,61**
		% ACUMULADO	39,42% 174.796,50	100,00% 443.366,61	

ZADER FABIANO DA SILVA SCHMEGEL:93959001053
Assinado de forma digital por ZADER FABIANO DA SILVA SCHMEGEL:93959001053
Dados: 2026.05.05 16:49:07 -03'00'