CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATÁ - RS | **FOLHA ÚNICA**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO ARMADO - DIMENSÕES: 15,00m x 6,00m

LOCAL: LINHA KERBER - MUNICIPIO DE MARATÁ - RS

ITEM	ETAPAS		PERÍODOS DE 180 DIAS			TOTAL
			1	2	3	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	50,00%	50,00%		100,00%
		R$	R$ 11.756,85	R$ 11.756,85		**R$ 23.513,70**
2	TERRAPLENAGEM	%	50,00%	50,00%		100,00%
		R$	R$ 9.475,34	R$ 9.475,34		**R$ 18.950,68**
3	INFRAESTRUTURA	%		40,00%	60,00%	100,00%
		R$		R$ 51.340,54	R$ 77.010,80	**R$ 128.351,34**
4	MESOESTRUTURA	%		50,00%	50,00%	100,00%
		R$		R$ 26.161,00	R$ 26.161,00	**R$ 52.322,00**
5	SUPERESTRUTURA	%		25,00%	75,00%	100,00%
		R$			R$ 313.952,97	**R$ 418.603,96**
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%			100,00%	100,00%
		R$		R$ -	R$ 1.514,70	**R$ 1.514,70**
TOTAL GERAL		**MENSAL**	**R$ 21.232,19**	**R$ 98.733,73**	**R$ 418.639,47**	**R$ 643.256,38**
		ACUMULADO	**R$ 21.232,19**	**R$ 119.965,92**	**R$ 538.605,39**	

gov.br
Documento assinado digitalmente
MATHEUS DE OLIVEIRA GOMES
Data: 27/10/2026 10:44:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Matheus de Oliveira Gomes
Engenheiro Civil - CREA-RS 195.610
Responsável Técnico Município de Maratá

Assinado por 1 pessoa: GISELE ADRIANA SCHNEIDER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://marata.1doc.com.br/verificacao/B610-7A27-D45B-2FCE e informe o código B610-7A27-D45B-2FCE