JONATHASGABOARDI
ENG. MINAS | ENG. CIVIL | ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

Cronograma Físico-Financeiro

Cronograma Físico-Financeiro				
Cliente: Município de Carlos Gomes				
Obra: Construção de Poço Tubular Profundo				
Item	**Descrição**	**Custo Total (R$)**	**Total (%)**	**Valor Mês 1 (R$)**
1	Confecção e Instalação da Placa de Obra	1.607,32	2,88	1.607,32
2	Taxa de Mobilização	1.243,76	2,23	1.243,76
3	Perfuração em 12" de 0 a 20 m	2.536,80	4,55	2.536,80
4	Perfuração em 6" de 20 a 300 m	32.132,80	57,58	32.132,80
5	Tubo de Revestimento PVC Geomecânico 6"	6.027,44	10,80	6.027,44
6	Flange - Tampa de Poço 6"	120,55	0,22	120,55
7	Laje de Proteção	241,09	0,43	241,09
8	Cimentação Espaço Anular	703,06	1,26	703,06
9	Teste de Vazão - 24 h de rebaixamento e recuperação mínima de 80% do NE – realizado com bomba-teste (inclui instalação e desinstalação da bomba e energia elétrica por conta da contratada)	2.893,40	5,18	2.893,40
10	Limpeza e desinfecção do poço com produtos químicos	938,62	1,68	938,62
11	Coleta e Análise de Água (Padrão Outorga DRH)	1.205,49	2,16	1.205,49
12	Cercamento do Poço (2 x 2 m)	2.009,15	3,60	2.009,15
13	Cadastro do poço junto ao SIOUT/DRHS/SEMA	500,11	0,90	500,11
14	Relatório técnico (perfuração, teste de vazão, análise da água etc)	205,36	0,37	205,36
15	Tamponamento (Se Necessário)	3442,80	6,17	3442,80
Total		**55.807,73**	**100,00**	**55.807,73**

Os valores serão pagos somente após conclusão dos serviços.

Carlos Gomes, 23 de fevereiro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JONATHAS GABOARDI
Data: 30/05/2026 11:03:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jonathas Gaboardi

Engenheiro de Minas, Civil e de Seg. do Trabalho

CREA/RS 171.817 – CREA-SC 103.205-1 – CREA-PR 222502

Rua São Paulo, Nº 161, Torre B, Ap. 1003, Centro, Erechim – RS. CEP 99.700-302
Fone / WhatsApp: (54) 99647-6968
jonathasgaboardi@yahoo.com.br