CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ/RS	ORÇAMENTO DA 2ª ETAPA DO AUDITÓRIO CENTRO ESCOLAR	ORÇAMENTO DA 2ª ETAPA DO AUDITÓRIO CENTRO ESCOLAR

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/27	2 03/27	3 04/27	4 05/27	5 06/27	6 07/27	7 08/27	8 09/27	9 10/27	10 11/27	11 12/27	12 01/28
1.	**AUDITÓRIO ESCOLAR**	**733.535,25**	% Período:	5,50%	10,50%	14,53%	18,04%	19,88%	17,39%	7,92%	6,24%				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.158,88	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
1.2.	REVESTIMENTOS	138.537,91	% Período:	25,00%	35,00%	30,00%	10,00%								
1.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DO DEPÓSITO -	2.034,12	% Período:			100,00%									
1.4.	MASSA CORRIDA AMBIENTES INTERNO	17.090,97	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
1.5.	MASSA ACRÍLICA APENAS NA FACHAD	4.093,72	% Período:				100,00%								
1.6.	ESQUADRIAS	99.873,65	% Período:				50,00%	50,00%							
1.7.	JANELA MEZANINO	2.143,94	% Período:					100,00%							
1.8.	PORTA DEPOSITO	3.783,48	% Período:					100,00%							
1.9.	CORRIMÃOS E GUARDA CORPO	12.167,82	% Período:						100,00%						
1.10.	PAREDES GESSO PALCO	1.390,26	% Período:					100,00%							
1.11.	PISOS INTERNOS	106.221,14	% Período:				10,00%	35,00%	35,00%	20,00%					
1.12.	PISO EXTERNO FRENTE AUDITÓRIO E	27.098,00	% Período:							100,00%					
1.13.	CALÇADA E MURETA LATERAL ESQUE	47.611,49	% Período:		25,00%	50,00%	25,00%								
1.14.	CALÇADA E MURETA LATERAL DIREITA	26.043,61	% Período:			50,00%	50,00%								
1.15.	PASSEIO PÚBLICO	6.686,35	% Período:								100,00%				
1.16.	FORROS	51.888,30	% Período:		15,00%	15,00%	25,00%	25,00%	20,00%						
1.17.	PINTURA INTERNA	19.044,34	% Período:								100,00%				
1.18.	PINTURA EXTERNA	12.731,38	% Período:								100,00%				
1.19.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	60.039,79	% Período:				15,00%	35,00%	50,00%						
1.20.	PORÃO-ELETRODUTO E ACESSÓRIOS	3.358,91	% Período:					100,00%							
1.21.	LUMINARIAS	15.484,03	% Período:						100,00%						
1.22.	INSTALAÇÕES AGUA FRIA	12.383,40	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%									
1.23.	LOUÇAS ACESSORIOS E METAIS	28.474,84	% Período:					25,00%	50,00%	25,00%					

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ/RS	ORÇAMENTO DA 2ª ETAPA DO AUDITÓRIO CENTRO ESCOLAR	ORÇAMENTO DA 2ª ETAPA DO AUDITÓRIO CENTRO ESCOLAR

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/27	2 03/27	3 04/27	4 05/27	5 06/27	6 07/27	7 08/27	8 09/27	9 10/27	10 11/27	11 12/27	12 01/28
1.24.	FRALDÁRIO EM GRANITO	1.160,77	% Período:						100,00%						
1.25.	PLUVIAL	8.338,23	% Período:			100,00%									
1.26.	EXTINTORES	2.121,42	% Período:								100,00%				
1.27.	SERVIÇOS FINAIS	2.574,50	% Período:								100,00%				

Total: R$ 733.535,25

Período:	%:	5,50%	10,50%	14,53%	18,04%	19,88%	17,39%	7,92%	6,24%					
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:	40.375,19	77.010,94	106.557,97	132.326,78	145.813,13	127.542,59	58.105,80	45.802,85					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	**40.375,19**	**77.010,94**	**106.557,97**	**132.326,78**	**145.813,13**	**127.542,59**	**58.105,80**	**45.802,85**					
Acumulado:	%:	5,50%	16,00%	30,53%	48,57%	68,45%	85,83%	93,76%	100,00%					
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:	40.375,19	117.386,13	223.944,10	356.270,88	502.084,01	629.626,60	687.732,40	733.535,25					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	**40.375,19**	**117.386,13**	**223.944,10**	**356.270,88**	**502.084,01**	**629.626,60**	**687.732,40**	**733.535,25**					
	Administração Local:													

ıcrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

PORTO MAUÁ/RS
Local

##########
Data

Responsável Técnico
Nome: ANA PAULA ZAGO JEZIORSKI
CREA/CAU: 235417
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANA PAULA ZAGO JEZIORSKI
Data: 26/10/2026 15:57:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br