CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unid.	Quant.	Inicio	Termino
1	1	Estudo de locação e	Unid.	1	16/12/2025	20/08/2026
1	1	Projeto Básico e elaboração de termo de referência, por profissional habilitado	Unid.	1	20/08/2026	21/08/2026
1	1	Requerimento de Anuência Prévia para Perfuração do Poço Tubular	Unid.	1	20/08/2026	22/08/2026
1	2	Contratação de empresa perfuradora para construção do poço tubular profundo, por empresa perfuradora - atribuições de responsabilidade técnica.	Unid.	1	?	?
1	3	Perfuração do poço tubular profundo na Linha Santo Antônio do Inhacorá	Unid.	1	?	?
1	4	Execução do Ensaio de Bombeamento; Análise de água/ Tamponamento (caso necessário)	Unid.	1	?	?

1	5	Instalação de Bomba Submersa e itens básicos listados no orçamento	Unid.	1	?	?
1	6	Apresentação do Relatório Técnico com ART - empresa perfuradora	Unid.	1	?	?

São José do Inhacorá/RS, 21 de agosto de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
EDUARDO KUHL BLANKENHEIM
Data: 20/08/2026 20:20:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eduardo Kuhl Blankenheim

Geólogo CREA RS 225722