PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ

OBRA:	NTAÇÃO ASFÁLTICA (PMF) ESTRADA MUNICIPAL DE LINHA CENTRAL - TRECHO STO ANTONIO P
ÁREA:	3600 m²
LOCAL:	ESTRADA MUNICIPAL DE LINHA CENTRAL - STO.ANTONIO A SÃO JOSÉ
DATA:	jul/26
BDI:	20,50%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores	MESES							
		(R$)	Mês 1		Mês 2		Mês 3		TOTAL	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	BASE E SUB-BASE - EXECUTADO PELA PREFEITURA	152.180,00	50%	76.090,00	50%	76.090,00				152.180,00
2.1	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PMF , MISTURA E APLICAÇÃO NO TRECHO	91.098,00	30%	27.329,40	35%	31.884,30	35%	31.884,30		91.098,00
2.2	PEDRISCO	18.112,50	30%	5.433,75	40%	7.245,00	30%	5.433,75		18.112,50
2.3	(PMF) com capa selante, Emulsão Asfáltica RM-1C - proporção de 6kg/m²	136.647,00	30%	40.994,10	35%	47.826,45	35%	47.826,45		136.647,00
		-		-		-		-		-
TOTAIS		398.037,50	37,65%	149.847,25	40,96%	163.045,75	21,39%	85.144,50		398.037,50
ACUMULADO			37,65%	149.847,25	78,61%	312.893,00	100,00%	398.037,50	100%	398.037,50

São José do Inhacora
Agosto de 2026

Responsável Técnico
Rui T. Lewiski
Eng. Civil CREA-RS041.568

Scanned with CamScanner