MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ - RS
OBJETO: GARAGEM - COBERTURA METALICA - ANEXO AO PÁTIO INTERNO DA PREFEITURA E UBS
ENDEREÇO: RUA FREI LEONARDO BRAUN, ESQ. C/SÃO NICOLAU - SÃO JOSÉ DO INHACORÁ - RS
TIPO DE SERVIÇO: COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA - GARAGEM =259,60m²
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO GRUPO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			%	R$	%	R$	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.760,00	100,00%	R$ 3.760,00		R$ -		
2	MOVIMENTO DE TERRAS	594,34	100,00%	R$ 594,34		R$ -		
3	INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES	7.137,50	100,00%	R$ 7.137,50		R$ -		
4	SUPERESTRUTURA	63.173,13	100,00%	R$ 63.173,13		R$ -		
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (380/20V)	1.715,63	40,00%	R$ 686,25	60,00%	R$ 1.029,38		
6	COBERTURA-	29.361,00	50,00%	R$ 14.680,50	50,00%	R$ 14.680,50		
7	PAVIMENTAÇÃO	975,00	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 975,00		
8	PINTURAS	4.056,25	30,00%	R$ 1.216,88	70,00%	R$ 2.839,38		
9	LIMPEZA DA OBRA	811,25		R$ -	100,00%	R$ 811,25		
	Total	**111.584,10**						

	Total Simples	81,78%	R$ 91.248,60	18,22%	R$ 20.335,50	0,00%	R$ -	
	Total Acumulado	81,78%	R$ 91.248,60	100,00%	R$ 111.584,10	100,00%	R$ 111.584,10	

São José do Inhacora, 05 de novembro de 2026

Prefeito Municipal
Ademir José Schneider

Resp. Técnico
Rui T Lewiski - CREA RS041568

Scanned with CamScanner