CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	CERCAMENTO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE COROADO	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
1.	**UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE (**	**27.817,64**	% Período:	75,00%	25,00%										
1.1.	PORTÕES	2.922,72	% Período:	100,00%											
1.2.	CERCAMENTO EM TELA SOLDADA	17.940,20	% Período:	100,00%											
1.3.	INTERTRAVADO	6.853,84	% Período:		100,00%										
1.4.	REPARO PASSEIO PÚBLICO	100,88	% Período:		100,00%										

Total: R$ 27.817,64

		1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
Período:	%:	75,00%	25,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	20.862,92	6.954,72										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**20.862,92**	**6.954,72**										
Acumulado:	%:	75,00%	100,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	20.862,92	27.817,64										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**20.862,92**	**27.817,64**										
	Administração Local:												

SÃO VALÉRIO DO SUL/RS
Local

sexta-feira, 12 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ADRIANA S. RATZ
CREA/CAU: CREA RS 266090
ART/RRT: 14490324

gov.br
Documento assinado digitalmente
ADRIANA STIEGELMEIER RATZ
Data: 01/07/2026 14:41:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br