CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	**PONTE SOBRE O RIO BARRA GRANDE**	**186.798,72**	% Período:	14,20%	3,67%	28,31%	18,46%	35,36%							
1.1.	Serviços Iniciais	19.658,78	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	34.313,60	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.3.	SINALIZAÇÃO	1.525,46	% Período:					100,00%							
1.4.	INFRAESTRUTURA	92.054,30	% Período:			50,00%	30,00%	20,00%							
1.5.	SUPERESTRUTURA	33.363,27	% Período:					100,00%							
1.6.	LAJE DE TRANSIÇÃO	5.883,31	% Período:					100,00%							

Total: R$ 186.798,72

Período:	%:	14,20%	3,67%	28,31%	18,46%	35,36%								
	Repasse:	-	-	-	-	-								
	Contrapartida:	26.521,50	6.862,72	52.889,87	34.479,01	66.045,62								
	Outros:	-	-	-	-	-								
	Investimento:	**26.521,50**	**6.862,72**	**52.889,87**	**34.479,01**	**66.045,62**								
Acumulado:	%:	14,20%	17,87%	46,19%	64,64%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-	-								
	Contrapartida:	26.521,50	33.384,22	86.274,09	120.753,10	186.798,72								
	Outros:	-	-	-	-	-								
	Investimento:	**26.521,50**	**33.384,22**	**86.274,09**	**120.753,10**	**186.798,72**								
	Administração Local:													

ucrosserviço da Administração Local:

:ado o Macrosserviço de Administração Local

DERRUBADAS/RS
Local

##########
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRÉ LUIS FRANCHINI PARIZOTTO
CREA/CAU: RS 235632
ART/RRT:

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA PONTE SOBRE O RIO LAJEADO L	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	**AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA PONTE S**	**106.563,84**	% Período:	21,45%	6,44%	35,34%	36,77%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	15.995,33	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	27.450,88	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.3.	SINALIZAÇÃO	1.525,46	% Período:				100,00%								
1.4.	INFRAESTRUTURA	51.743,62	% Período:			50,00%	50,00%								
1.5.	SUPERESTRUTURA	9.848,55	% Período:			50,00%	50,00%								

Total: R$ 106.563,84

Período:	%:		21,45%	6,44%	35,34%	36,77%									
	Repasse:		-	-	-	-									
	Contrapartida:		22.858,05	6.862,72	37.658,81	39.184,26									
	Outros:		-	-	-	-									
	Investimento:		**22.858,05**	**6.862,72**	**37.658,81**	**39.184,26**									
Acumulado:	%:		21,45%	27,89%	63,23%	100,00%									
	Repasse:		-	-	-	-									
	Contrapartida:		22.858,05	29.720,77	67.379,58	106.563,84									
	Outros:		-	-	-	-									
	Investimento:		**22.858,05**	**29.720,77**	**67.379,58**	**106.563,84**									
crosserviço da Administração Local:	Administração Local:		**25,00%**	**50,00%**	**75,00%**	100,00%									
RAÇÃO DA OBRA															

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

DERRUBADAS/RS
Local

segunda-feira, 10 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRÉ LUIS FRANCHINI PARIZOTTO
CREA/CAU: CREA RS235632
ART/RRT:

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	CONSTRUÇÃO DE PONTE PÊNSIL SOBRE O RIO TURVO	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	**CONSTRUÇÃO DE PONTE PÊNSIL SOE**	369.769,64	% Período:	6,84%	5,17%	6,83%	40,46%	40,71%							
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	18.430,27	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	34.313,60	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.3.	SINALIZAÇÃO	943,28	% Período:					100,00%							
1.4.	INFRAESTRUTURA	61.247,16	% Período:		20,00%	30,00%	25,00%	25,00%							
1.5.	SUPERESTRUTURA	254.835,33	% Período:				50,00%	50,00%							

Total: R$ 369.769,64

Período:	%:	6,84%	5,17%	6,83%	40,46%	40,71%		
	Repasse:	-	-	-	-	-		
	Contrapartida:	25.292,99	19.112,15	25.236,87	149.592,18	150.535,45		
	Outros:	-	-	-	-	-		
	Investimento:	**25.292,99**	**19.112,15**	**25.236,87**	**149.592,18**	**150.535,45**		
Acumulado:	%:	6,84%	12,01%	18,83%	59,29%	100,00%		
	Repasse:	-	-	-	-	-		
	Contrapartida:	25.292,99	44.405,14	69.642,01	219.234,19	369.769,64		
	Outros:	-	-	-	-	-		
	Investimento:	**25.292,99**	**44.405,14**	**69.642,01**	**219.234,19**	**369.769,64**		
	Administração Local:	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%		

icrosserviço da Administração Local:
RAÇÃO DA OBRA

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

DERRUBADAS/RS
Local

segunda-feira, 10 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRÉ LUIS FRANCHINI PARIZOTTO
CREA/CAU: CREA RS235632
ART/RRT: