CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Municipio	Ampliação Museu Historico	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**Obra Nova - Ampliação do Museu**	**262.406,14**	% Período:	1,10%	1,10%	1,28%	2,33%	3,11%	3,23%	0,39%	3,79%	1,07%	4,13%	41,26%	37,21%
1.1.	INSTALAÇÕES PROVISORIAS	5.746,89	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.	Administração da obra	3.361,40	% Período:			100,00%									
1.3.	Infra- estrutura- Fundação-(Sapata, Emba	20.413,54	% Período:				30,00%	40,00%	30,00%						
1.4.	(ALICERCE)	6.750,71	% Período:						35,00%	15,00%	50,00%				
1.5.	(PILARES)	9.399,53	% Período:								70,00%	30,00%			
1.6.	(PISO)	36.126,86	% Período:										30,00%	70,00%	
1.7.	(PAREDES)	33.052,40	% Período:											100,00%	
1.8.	(Vigas de Respaldo)	12.971,47	% Período:											100,00%	
1.9.	(Revestimento)	13.466,05	% Período:											100,00%	
1.10.	(Pintura)	10.947,36	% Período:											100,00%	
1.11.	(TELHADO)	69.749,19	% Período:												100,00%
1.12.	(Eletrica)	12.536,33	% Período:											100,00%	
1.13.	(Esquadrias)	17.985,02	% Período:												100,00%
1.14.	(CALÇADA)	1.832,44	% Período:												100,00%
1.15.	(PLUVIAL)	667,44	% Período:												100,00%
1.16.	(Letreiro)	3.234,76	% Período:												100,00%
1.17.	(Revestimento fachada)	2.254,69	% Período:												100,00%
1.18.	(PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO)	1.910,06	% Período:												100,00%

Total: R$ 262.406,14

Período:	%:	1,10%	1,10%	1,28%	2,33%	3,11%	3,23%	0,39%	3,79%	1,07%	4,13%	41,26%	37,21%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	2.873,45	2.873,44	3.361,40	6.124,06	8.165,42	8.486,81	1.012,61	9.955,02	2.819,86	10.838,06	108.262,41	97.633,60
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**2.873,45**	**2.873,44**	**3.361,40**	**6.124,06**	**8.165,42**	**8.486,81**	**1.012,61**	**9.955,02**	**2.819,86**	**10.838,06**	**108.262,41**	**97.633,60**
Acumulado:	%:	1,10%	2,19%	3,47%	5,80%	8,92%	12,15%	12,54%	16,33%	17,41%	21,54%	62,79%	100,00%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	2.873,45	5.746,89	9.108,29	15.232,35	23.397,77	31.884,58	32.897,19	42.852,21	45.672,07	56.510,13	164.772,54	262.406,14
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Municipio	Ampliação Museu Historico	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
icrosserviço da Administração Local:			**Investimento:**	**2.873,45**	**5.746,89**	**9.108,29**	**15.232,35**	**23.397,77**	**31.884,58**	**32.897,19**	**42.852,21**	**45.672,07**	**56.510,13**	**164.772,54**	**262.406,14**
O)			Administração Local:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Derrubadas -RS
Local

##########
Data

Responsável Técnico
Nome: Diana Carine Apio
CREA/CAU: Engenheira Civil-RS265686
ART/RRT: