CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de São João do Polêsine	Muro de Contenção	Muro de Contenção

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**Muro de Contenção**	**113.732,28**	% Período:	100,00%											
1.1.	Administração Local	4.260,30	% Período:	100,00%											
1.2.	Fundação	13.619,92	% Período:	100,00%											
1.3.	Viga Baldrame	11.661,05	% Período:	100,00%											
1.4.	Pilar 25x35 cm	17.145,31	% Período:	100,00%											
1.5.	Alvenaria	29.273,31	% Período:	100,00%											
1.6.	Grauteamento	5.327,43	% Período:	100,00%											
1.7.	Impermeabilização	3.824,01	% Período:	100,00%											
1.8.	Dreno	28.620,95	% Período:	100,00%											

Total: R$ 113.732,28

Período:	%:	100,00%												
	Repasse:	-												
	Contrapartida:	113.732,28												
	Outros:	-												
	Investimento:	**113.732,28**												
Acumulado:	%:	100,00%												
	Repasse:	-												
	Contrapartida:	113.732,28												
	Outros:	-												
	Investimento:	**113.732,28**												
	Administração Local:													

ıcrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

São João do Polêsine/RS
Local

quinta-feira, 5 de novembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Faistton Alves Lemes
CREA/CAU: 260.632
ART/RRT:

Assinado eletronicamente por:
FAISTTON ALVES LEMES
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE
Código do Assinante: 2503
Assinatura digital avançada.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/11/2026 09:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p7a926f40066fa0