CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAM	POSTO DE SAÚDE - UBS	REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**PINTURA**	**27,907.65**	% Período:	70.78%	18.18%	11.04%									
1.1.	PINTURA INTERNA	19,752.14	% Período:	100.00%											
1.2.	PINTURA EXTERNA	5,073.95	% Período:		100.00%										
1.3.	PINTURA CALÇADA	3,081.56	% Período:			100.00%									
2.	**FACHADA EM ACM**	**49,827.12**	% Período:				100.00%								
2.1.	FACHADA E LOGOTIPO	49,827.12	% Período:				100.00%								

Total: R$ 77734.77000

Período:	%:		25.41%	6.53%	3.96%	64.10%									
	Repasse:		-	-	-	-									
	Contrapartida:		19,752.14	5,073.95	3,081.56	49,827.12									
	Outros:		-	-	-	-									
	Investimento:		**19,752.14**	**5,073.95**	**3,081.56**	**49,827.12**									
Acumulado:	%:		25.41%	31.94%	35.90%	100.00%									
	Repasse:		-	-	-	-									
	Contrapartida:		19,752.14	24,826.09	27,907.65	77,734.77									
	Outros:		-	-	-	-									
	Investimento:		**19,752.14**	**24,826.09**	**27,907.65**	**77,734.77**									
	Administração Local:		0.00%	0.00%	0.00%	100.00%									

gov.br
Documento assinado digitalmente
ARIEL GETULIO DE LIMA
Data: 09/11/2026 11:49:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GRAMADO XAVIER/RS
Local

terça-feira, 27 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ARIEL GETULIO DE LIMA
CREA/CAU: RS272527
ART/RRT: 0