CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE VALE DO SOL/RS	PAVIMENTAÇAO RUA WALTER LUTZ	PAVIMENTAÇAO RUA WALTER LUTZ

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/26	2 05/26	3 06/26	4 07/26	5 08/26	6 09/26	7 10/26	8 11/26	9 12/26	10 01/27	11 02/27
1.	**PAVIMENTAÇAO RUA WALTER LUTZ**	**482,619.43**	% Período:	29.62%	30.23%	40.15%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	23,147.57	% Período:	43.03%	24.06%	32.91%								
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	9,876.53	% Período:	56.44%	21.78%	21.78%								
1.3.	TERRAPLENAGEM	46,138.51	% Período:	100.00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	271,054.27	% Período:		50.97%	49.03%								
1.5.	DRENAGEM E OBRA DE ARTE CORRENTES	81,291.37	% Período:	100.00%										
1.6.	PASSEIO	44,707.12	% Período:			100.00%								
1.7.	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	6,404.06	% Período:			100.00%								

Total: R$ 482619.43000

		1 04/26	2 05/26	3 06/26	4 07/26	5 08/26	6 09/26	7 10/26	8 11/26	9 12/26	10 01/27	11 02/27
Período:	%:	29.62%	30.23%	40.15%								
	Repasse:	88,867.66	90,680.44	120,451.90								
	Contrapartida:	54,096.54	55,200.04	73,322.85								
	Outros:	-	-	-								
	Investimento:	**142,964.20**	**145,880.48**	**193,774.75**								
Acumulado:	%:	29.62%	59.85%	100.00%								
	Repasse:	88,867.66	179,548.10	300,000.00								
	Contrapartida:	54,096.54	109,296.58	182,619.43								
	Outros:	-	-	-								
	Investimento:	**142,964.20**	**288,844.68**	**482,619.43**								

VALE DO SOL/RS
Local

sexta-feira, 6 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO BATTISTI
CREA/CAU: RS230.439
ART/RRT:

FERNANDO BATTISTI:00355082055
Assinado de forma digital por FERNANDO BATTISTI:00355082055
Dados: 2026.03.06 09:52:03 -03'00'

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSIC e Sigilo
OGU **LICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	
0	0	MUNICÍPIO DE VALE DO SOL/RS	

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	12 03/27
1.	**PAVIMENTAÇAO RUA WALTER LUTZ**	**482,619.43**	% Período:	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	23,147.57	% Período:	
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	9,876.53	% Período:	
1.3.	TERRAPLENAGEM	46,138.51	% Período:	
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	271,054.27	% Período:	
1.5.	DRENAGEM E OBRA DE ARTE CORRENTES	81,291.37	% Período:	
1.6.	PASSEIO	44,707.12	% Período:	
1.7.	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	6,404.06	% Período:	

Total: R$ 482619.43000

Período:	%:	
	Repasse:	
	Contrapartida:	
	Outros:	
	Investimento:	
Acumulado:	%:	
	Repasse:	
	Contrapartida:	
	Outros:	
	Investimento:	

VALE DO SOL/RS
Local

sexta-feira, 6 de março de 2026
Data