CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE VALE DO SOL/RS	PAVIMENTAÇAO RUA ORLANDO SCHLITTLER	PAVIMENTAÇAO RUA ORLANDO SCHLITTLER

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/23	2 10/23	3 11/23	4 12/23	5 01/24	6 02/24	7 03/24	8 04/24	9 05/24	10 06/24	11 07/24
1.	**PAVIMENTAÇAO RUA ORLANDO SCHLITTL**	**568,324.42**	% Período:	3.36%	39.03%	52.34%	5.26%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	28,717.97	% Período:	34.68%	19.40%	19.40%	26.53%							
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	13,497.15	% Período:	31.06%	21.94%	21.94%	25.07%							
1.3.	TERRAPLENAGEM	4,967.72	% Período:	100.00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	315,234.53	% Período:		45.54%	54.46%								
1.5.	DRENAGEM E OBRA DE ARTE CORRENTES	69,744.83	% Período:		100.00%									
1.6.	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	117,261.97	% Período:			100.00%								
1.7.	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	18,900.25	% Período:				100.00%							

Total: R$ 568324.42000

		1 09/23	2 10/23	3 11/23	4 12/23	5 01/24	6 02/24	7 03/24	8 04/24	9 05/24	10 06/24	11 07/24
Período:	%:	3.36%	39.03%	52.34%	5.26%							
	Repasse:	10,092.93	117,098.95	157,024.42	15,783.70							
	Contrapartida:	9,027.27	104,735.02	140,444.96	14,117.17							
	Outros:	-	-	-	-							
	Investimento:	**19,120.20**	**221,833.97**	**297,469.39**	**29,900.86**							
Acumulado:	%:	3.36%	42.40%	94.74%	100.00%							
	Repasse:	10,092.93	127,191.88	284,216.30	300,000.00							
	Contrapartida:	9,027.27	113,762.29	254,207.25	268,324.42							
	Outros:	-	-	-	-							
	Investimento:	**19,120.20**	**240,954.17**	**538,423.56**	**568,324.42**							

VALE DO SOL/RS
Local

sexta-feira, 6 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO BATTISTI
CREA/CAU: RS230.439
ART/RRT:

FERNANDO BATTISTI:00355082055

Assinado de forma digital por FERNANDO BATTISTI:00355082055
Dados: 2026.03.06 10:27:10 -03'00'

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSIC e Sigilo
OGU **LICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	
0	0	MUNICÍPIO DE VALE DO SOL/RS	

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	12 08/24
1.	**PAVIMENTAÇAO RUA ORLANDO SCHLITTL**	**568,324.42**	% Período:	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	28,717.97	% Período:	
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	13,497.15	% Período:	
1.3.	TERRAPLENAGEM	4,967.72	% Período:	
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	315,234.53	% Período:	
1.5.	DRENAGEM E OBRA DE ARTE CORRENTES	69,744.83	% Período:	
1.6.	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	117,261.97	% Período:	
1.7.	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	18,900.25	% Período:	

Total: R$ 568324.42000

Período:	%:	
	Repasse:	
	Contrapartida:	
	Outros:	
	Investimento:	
Acumulado:	%:	
	Repasse:	
	Contrapartida:	
	Outros:	
	Investimento:	

VALE DO SOL/RS
Local

sexta-feira, 6 de março de 2026
Data