## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (EDITAL SEL 003/2024 AVANÇAR + NO ESPORTE – ILUMINA)

| Item | Descrição | Valor Total R$ | % | Mês 1 | | Mês 2 | | Mês 3 | | Mês 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ |
| 1 | Ginásio Linha Estância | 17.597,96 | 20,30 | 20,30 | 17.597,96 | | | | | | |
| 2 | Ginásio do Glória | 17.755,40 | 20,48 | | | 20,48 | 17.755,40 | | | | |
| 3 | Ginásio Rio Pequeno | 17.624,23 | 20,32 | | | | | 20,32 | 17.624,23 | | |
| 4 | Ginásio Linha Branca | 17.632,05 | 20,34 | | | | | | | 20,34 | 17.632,05 |
| 5 | Totem | 16.082,45 | 18,56 | | | 18,56 | 16.082,45 | | | | |
| | VALOR TOTAL | 86.692,09 | 100 | 20,30 | 17.597,96 | 59,34 | 51.435,81 | 79,66 | 69.060,04 | 100 | 86.692,09 |

**Sinimbu, 15 de abril de 2026.**

gov.br
Documento assinado digitalmente
GIOVANE DOLEJAL ZANETTI
Data: 06/08/2026 14:34:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Giovane Dolejal Zanetti
Engenheiro Civil CREA RS 101973
Sinimbu- RS