CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU
OBJETO: Pavimentação asfáltica em CBUQ
LOCAL E TRECHO: Estrada Linha Primavera, Sinimbu/RS - LOTE 01 - A partir do final do trecho já pavimentado, estaca 0+000,00 até a estaca 0+800,00.
ÁREA: 5.622,21 m²
BDI: 0,2952
ENCARG. SOCIAIS: ENCARGOS: 111,12% HORISTA, 76,59% MENSALISTA - SICRO DNIT
REFERÊNCIA: SINAPI-7/2026-RS / SICRO-4/2026-RS / ANP-6/2026-RS

SCALO
ARQUITETURA • ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	%	UNID.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
	TOTAL GERAL	**R$ 1.800.144,23**	**100,00%**	**% ACUM.**	**10,04%**	**21,64%**	**37,87%**	**58,43%**	**100,00%**
				%	**10,04%**	**11,60%**	**16,23%**	**20,56%**	**41,57%**
				R$	**R$ 180.783,07**	**R$ 208.800,02**	**R$ 292.140,45**	**R$ 370.030,57**	**R$ 748.390,13**
1	**SERVIÇOS INICIAIS, PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**	**R$ 188.502,05**	**10,47%**	**%**	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				R$	R$ 37.700,41	R$ 37.700,41	R$ 37.700,41	R$ 37.700,41	R$ 37.700,41
2	**TERRAPLENAGEM**	**R$ 280.169,55**	**15,56%**	**%**	15,00%	25,00%	25,00%	35,00%	
				R$	R$ 42.025,43	R$ 70.042,39	R$ 70.042,39	R$ 98.059,34	R$ -
3	**DRENAGEM**	**R$ 252.643,06**	**14,03%**	**%**	40,00%	40,00%	20,00%		
				R$	R$ 101.057,22	R$ 101.057,22	R$ 50.528,61	R$ -	R$ -
4	**PAVIMENTAÇÃO**	**R$ 669.345,19**	**37,18%**	**%**			20,00%	35,00%	45,00%
				R$	R$ -	R$ -	R$ 133.869,04	R$ 234.270,82	R$ 301.205,34
5	**LIGANTES ASFÁLTICOS**	**R$ 364.532,70**	**20,25%**	**%**					100,00%
				R$	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 364.532,70
6	**SINALIZAÇÃO**	**R$ 28.599,09**	**1,59%**	**%**					100,00%
				R$	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 28.599,09
7	**SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES**	**R$ 16.352,59**	**0,91%**	**%**					100,00%
				R$	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.352,59

DEANGELIS ELOI RADAELLI SCAVAZZA:02038172064

Assinado de forma digital por DEANGELIS ELOI RADAELLI SCAVAZZA:02038172064
Dados: 2026.09.10 23:48:18 -03'00'