CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	PONTE DO ARANCÍBIO	PONTE DO ARANCÍBIO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**PONTE DO ARANCÍBIO**	**350.574,60**	% Período:	49,22%	21,85%	28,93%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	53.694,67	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO	135.920,52	% Período:	49,22%	21,85%	28,93%									
1.3.	INFRAESTRUTURA	69.298,66	% Período:	75,00%	25,00%										
1.4.	MESOESTRUTURA	29.576,56	% Período:		100,00%										
1.5.	SUPRAESTRUTURA	62.084,19	% Período:			100,00%									

Total: R$ 350.574,60

Período:	%:	49,22%	21,85%	28,93%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	172.568,74	76.599,86	101.406,00										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**172.568,74**	**76.599,86**	**101.406,00**										
Acumulado:	%:	49,22%	71,07%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	172.568,74	249.168,60	350.574,60										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**172.568,74**	**249.168,60**	**350.574,60**										
	Administração Local:	49,22%	71,07%	100,00%										

crosserviço da Administração Local:
RAÇÃO

CANDIOTA/RS
Local

quarta-feira, 28 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCELO VAZ LEAL
CREA/CAU: RS085578
ART/RRT: 14108437

MARCELO VAZ LEAL:64054500072
Assinado de forma digital por MARCELO VAZ LEAL:64054500072
Dados: 2026.10.28 15:39:29 -03'00'