CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	PROJETO DE REDE PLUVIAL DARIO LASSANCE	PROJETO DE REDE PLUVIAL DARIO LASSANCE

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**PROJETO DE REDE PLUVIAL DARIO LA**	**327.947,12**	% Período:	12,03%	19,28%	19,28%	19,28%	19,28%	10,84%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.724,14	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13.942,48	% Período:	12,03%	19,28%	19,28%	19,28%	19,28%	10,85%						
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	7.555,64	% Período:	50,00%					50,00%						
1.4.	REDE PLUVIAL	302.724,86	% Período:	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%						

Total: R$ 327.947,12

Período:	%:	12,03%	19,28%	19,28%	19,28%	19,28%	10,84%							
	Repasse:	-	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	39.451,73	63.233,08	63.233,08	63.233,08	63.233,08	35.563,07							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**39.451,73**	**63.233,08**	**63.233,08**	**63.233,08**	**63.233,08**	**35.563,07**							
Acumulado:	%:	12,03%	31,31%	50,59%	69,87%	89,16%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	39.451,73	102.684,81	165.917,89	229.150,97	292.384,05	327.947,12							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**39.451,73**	**102.684,81**	**165.917,89**	**229.150,97**	**292.384,05**	**327.947,12**							
	Administração Local:	12,03%	31,31%	50,59%	69,87%	89,15%	100,00%							

crosserviço da Administração Local:
RAÇÃO DA OBRA

CANDIOTA/RS
Local

quarta-feira, 28 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCELO VAZ LEAL
CREA/CAU: RS085578
ART/RRT: 14108437