CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	PROJETO DE REDE PLUVIAL VIVER MELHOR	PROJETO DE REDE PLUVIAL VIVER MELHOR

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**PROJETO DE REDE PLUVIAL VIVER M**	**475.329,70**	% Período:	11,38%	19,51%	19,51%	19,51%	19,51%	10,57%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.724,14	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13.942,48	% Período:	11,38%	19,51%	19,51%	19,51%	19,51%	10,58%						
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	7.555,64	% Período:	50,00%					50,00%						
1.4.	REDE PLUVIAL	450.107,44	% Período:	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%						

Total: R$ 475.329,70

Período:	%:	11,38%	19,51%	19,51%	19,51%	19,51%	10,57%							
	Repasse:	-	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	54.099,36	92.741,66	92.741,67	92.741,67	92.741,66	50.263,68							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**54.099,36**	**92.741,66**	**92.741,67**	**92.741,67**	**92.741,66**	**50.263,68**							
Acumulado:	%:	11,38%	30,89%	50,40%	69,91%	89,43%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	54.099,36	146.841,02	239.582,69	332.324,36	425.066,02	475.329,70							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**54.099,36**	**146.841,02**	**239.582,69**	**332.324,36**	**425.066,02**	**475.329,70**							
	Administração Local:	11,38%	30,89%	50,40%	69,91%	89,42%	100,00%							

crosserviço da Administração Local:
RAÇÃO DA OBRA

CANDIOTA/RS
Local

quarta-feira, 28 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCELO VAZ LEAL
CREA/CAU: RS085578
ART/RRT: 14108432