CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ILUMIACAO NO CAMPO DE FUTEBOL 7
ÁREA: 0,00

				Parcela_1		Parcela_2		Parcela_3	
Item	**Discriminação dos serviços**	**VALOR ORÇADO**	**PERCENTUAL**	**%**	**Parcela_1**	**%**	**Parcela_2**	**%**	**Parcela_3**
1	**IMPLANTAÇÃO DE ILUMIACAO NO CAMPO DE FUTEBOL 7**		**PRAÇA CENTRAL**						
1.1	**SERVIÇOS INICIAIS**	**24.973,31**	10,73%	100,00%	R$ 24.973,31				
1.2	**TUBULAÇÃO**	**12.434,33**	5,34%			100,00%	R$ 12.434,33		
1.3	**FIAÇÃO**	**3.869,09**	1,66%			100,00%	R$ 3.869,09		
1.4	**ILUMINAÇÃO**	**75.044,84**	32,26%					100,00%	R$ 75.044,84
2	**SERVIÇOS INICIAIS**		**PRAÇA XADREZ**						
2.1	**SERVIÇOS INICIAIS**	**24.973,31**	10,73%	100,00%	R$ 24.973,31				
2.2	**TUBULAÇÃO**	**12.434,33**	5,34%			100,00%	R$ 12.434,33		
2.3	**FIAÇÃO**	**3.869,09**	1,66%			100,00%	R$ 3.869,09		
2.4	**ILUMINAÇÃO**	**75.044,84**	32,26%					100,00%	R$ 75.044,84
	TOTAL PARCELA	**232.643,14**	**50%**	**21,47%**	**R$ 49.946,63**	**14,02%**	**R$ 32.606,84**	**32,26%**	**R$ 75.044,84**
	TOTAL ACUMULADO	**232.643,14**	**50%**	**21,47%**	**R$ 49.946,63**	**35,49%**	**R$ 82.553,47**	**67,74%**	**R$ 157.598,30**

Coqueiros do Sul-RS, Março de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
CESAR DOBLER FINK
Data: 09/03/2026 16:43:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

César Dobler Fink
Eng Civil e Seg do Trabalho
CREA RS123162

EDERSON VOLMIR FRODER:71422013049

Assinado de forma digital por EDERSON VOLMIR FRODER:71422013049
Dados: 2026.03.10 08:16:20 -03'00'