CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – 04 MESES

ILUMINAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL 7 DE SETEMBRO – BARRA FUNDA/RS

ITEM	ETAPA	VALOR TOTAL (R$)	1º MÊS (R$)	2º MÊS (R$)	3º MÊS (R$)	4º MÊS (R$)
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 2.528,92	R$ 2.528,92			
2	ENTRADA DE ENERGIA	R$ 12.023,24	R$ 12.023,24			
3	CAIXAS DE PASSAGEM E VALA PARA ELETRODUTOS	R$ 9.062,22	R$ 9.062,22			
4	INSTALAÇÃO DE POSTES	R$ 93.421,32	R$ 93.421,32			
5	ILUMINAÇÃO	R$ 80.315,30		R$ 80.315,30		
6	ELETRODUTOS	R$ 7.987,13		R$ 7.987,13		
7	CABOS E ACESSÓRIOS	R$ 78.661,16			R$ 78.661,16	
8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES	R$ 4.240,49				R$ 4.240,49
9	SERVIÇOS FINAIS E LIMPEZA DE OBRA	R$ 652,20				R$ 652,20
TOTAL MENSAL / GERAL		**R$ 288.891,98**	**R$ 117.035,70**	**R$ 88.302,43**	**R$ 78.661,16**	**R$ 4.892,69**
PERCENTUAL MENSAL		**100,00%**	**40,51%**	**30,57%**	**27,23%**	**1,69%**

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNO DI DOMENICO ZANATTA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

BRUNO DI DOMENICO ZANATTA
Engenheiro Civil - CREA/RS 258405

ANDRE SIGNOR:99538881087

Assinado de forma digital por ANDRE SIGNOR:99538881087
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.002.21931

ANDRÉ SIGNOR
Prefeito Municipal