PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BOA VISTA-RS
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTES SÃO JOSÉ MANEADOR L. MANEADOR NOVA BOA VISTA-RS

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 09/2026 - Rio Grande do Sul
ORSE - 07/2026 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 06/2026 - Goiás

B.D.I.
24,25%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 111,95%
Mensalista: Sinapi - 69,29%

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 5.519,53	100,00% 5.519,53					
2	DEMOLIÇÕES	100,00% 1.617,35	100,00% 1.617,35					
3	INFRAESTRUTURA	100,00% 65.001,70	60,00% 39.001,02	40,00% 26.000,68				
4	SUPRAESTRUTURA	100,00% 55.718,80		30,00% 16.715,64	40,00% 22.287,52	30,00% 16.715,64		
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	100,00% 41.304,74		30,00% 12.391,42	50,00% 20.652,37	20,00% 8.260,95		
6	COBERTURA	100,00% 86.964,38				30,00% 26.089,31	70,00% 60.875,07	
7	REVESTIMENTOS	100,00% 17.724,09				20,00% 3.544,82	80,00% 14.179,27	
8	ESQUADRIAS	100,00% 25.681,31					100,00% 25.681,31	
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 4.838,15	20,00% 967,63		30,00% 1.451,45		50,00% 2.419,08	
10	PINTURA	100,00% 11.048,96						100,00% 11.048,96
Porcentagem			**14,93%**	**17,47%**	**14,07%**	**17,31%**	**32,7%**	**3,5%**
Custo			**47.105,53**	**55.107,74**	**44.391,33**	**54.610,72**	**103.154,72**	**11.048,96**
Porcentagem Acumulado			**14,93%**	**32,41%**	**46,48%**	**63,79%**	**96,5%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**47.105,53**	**102.213,27**	**146.604,60**	**201.215,32**	**304.370,04**	**315.419,01**

PAULA ROBERTA CASTAMANN
Engenheira Civil CREA RS/180440