Obra
REDE DE ADUÇÃO LINHA MANEADOR ALTO - NOVA BOA VISTA -RS

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 08/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul
ORSE - 05/2026 - Sergipe
FDE - 04/2026 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,66%
Mensalista: 70,28%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	REDE DE ADUÇÃO LINHA MANEADOR ALTO	100,00%	50,00%	50,00%
		89.379,06	44.689,53	44.689,53
Porcentagem			50,0%	50,0%
Custo			44.689,53	44.689,53
Porcentagem Acumulado			50,0%	100,0%
Custo Acumulado			44.689,53	89.379,06

PAULA ROBERTA CASTAMANN:00982301073

Assinado de forma digital por PAULA ROBERTA CASTAMANN:00982301073
Dados: 2026.10.13 10:56:56 -03'00'

PAULA ROBERTA CASTAMANN
Engenheira Civil CREA RS/180440