PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BOA VISTA/RS
CNPJ: 94.704.061/0001-83

Obra
REDE DE ADUÇÃO LINHA MANEADOR ALTO - NOVA BOA VISTA -RS

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 08/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul
ORSE - 05/2026 - Sergipe
FDE - 04/2026 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,66%
Mensalista: 70,28%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	REDE DE ADUÇÃO LINHA MANEADOR ALTO	100,00%	50,00%	50,00%
		73.881,24	36.940,62	36.940,62
Porcentagem			**50,0%**	**50,0%**
Custo			**36.940,62**	**36.940,62**
Porcentagem Acumulado			**50,0%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**36.940,62**	**73.881,24**

PAULA ROBERTA CASTAMANN:00982301073

Assinado de forma digital por PAULA ROBERTA CASTAMANN:00982301073
Dados: 2026.08.27 16:43:14 -03'00'

PAULA ROBERTA CASTAMANN

Engenheira Civil CREA RS/180440