PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BOA VISTA-RS
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Obra
REFORMA E READEQUAÇÃO DE ESPAÇO NA ESCOLA SANTOS ANJOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 10/2026 - Rio Grande do Sul
ORSE - 07/2026 - Sergipe
CPOS/CDHU - 09/2026 - São Paulo
FDE - 07/2026 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 111,95%
Mensalista: Sinapi - 69,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	DEMOLIÇÕES	100,00%	100,00%		
		3.737,48	3.737,48		
2	EXECUÇÃO DE ALVENARIAS E REFORÇOS	100,00%	100,00%		
		2.179,59	2.179,59		
3	EXECUÇÃO DE PISOS E LAJES	100,00%	40,00%	60,00%	
		44.043,66	17.617,46	26.426,20	
4	INTERVENÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%		100,00%	
		6.333,77		6.333,77	
5	SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS	100,00%			100,00%
		15.246,92			15.246,92
6	REVESTIMENTOS DE PAREDE	100,00%		20,00%	80,00%
		2.569,04		513,81	2.055,23
7	PINTURAS	100,00%			100,00%
		18.013,01			18.013,01
Porcentagem			25,55%	36,12%	38,33%
Custo			23.534,53	33.273,77	35.315,16
Porcentagem Acumulado			25,55%	61,67%	100,0%
Custo Acumulado			23.534,53	56.808,30	92.123,47

PAULA ROBERTA CASTAMANN:00982301073

Assinado de forma digital por PAULA ROBERTA CASTAMANN:00982301073
Dados: 2026.10.09 09:18:43 -03'00'

PAULA ROBERTA CASTAMANN
Engenheira civil CREA/RS 180440