PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Lagoa dos Tres Cantos / RS

OBRA: Ponte Mantiqueira / Não me Toque, em concreto armado de 6,50m de largura x 10,00m de vão total x 3,50m de altura

LOCAL: Linha Mantiqueira - Lagoa dos Tres Cantos / RS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVICOS	Mês 01	%	Mês 02	%	Mês 03	%	TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 12.278,07	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 12.278,07	4,32%
2.0	INFRAESTRUTURA	R$ 44.281,00	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 44.281,00	15,58%
3.0	MESO-ESTRUTURA	R$ -	0,00%	R$ 70.400,44	100,00%	R$ -	0,00%	R$ 70.400,44	24,77%
4.0	SUPER-ESTRUTURA	R$ -	0,00%	R$ 57.107,99	40,00%	R$ 85.661,98	60,00%	R$ 142.769,97	50,23%
5.0	ATERROS E PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 12.055,72	100,00%	R$ 12.055,72	4,24%
6.0	SINALIZAÇÃO	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 2.450,79	100,00%	R$ 2.450,79	0,86%
	TOTAL ETAPA	R$ 56.559,07	19,90%	R$ 127.508,43	44,86%	R$ 100.168,50	35,24%	R$ 284.236,00	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	R$ 56.559,07	19,90%	R$ 184.067,50	64,76%	R$ 284.236,00	100,00%	R$ 284.236,00	100,00%

Lagoa dos Tres Cantos-RS, Outubro de 2026.

Cesar Dobler Fink
Eng Civil e Seg do Trabalho
CREA RS123162

gov.br
Documento assinado digitalmente
CESAR DOBLER FINK
Data: 20/10/2026 06:50:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Lagoa dos Tres Cantos / RS

OBRA: Ponte Mantiqueira, em concreto armado de 6,25m de largura x 5,00m de vão total x 2,50m de altura

LOCAL: Linha Mantiqueira - Lagoa dos Tres Cantos / RS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVICOS	Mês 01	%	Mês 02	%	Mês 03	%	TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 12.278,07	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 12.278,07	8,87%
2.0	INFRAESTRUTURA	R$ 37.214,07	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 37.214,07	26,88%
3.0	MESO-ESTRUTURA	R$ -	0,00%	R$ 39.406,74	100,00%	R$ -	0,00%	R$ 39.406,74	28,46%
4.0	SUPER-ESTRUTURA	R$ -	0,00%	R$ 12.568,89	40,00%	R$ 18.853,34	60,00%	R$ 31.422,23	22,70%
5.0	ATERROS E PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 15.502,82	100,00%	R$ 15.502,82	11,20%
6.0	SINALIZAÇÃO	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 2.624,25	100,00%	R$ 2.624,25	1,90%
	TOTAL ETAPA	R$ 49.492,14	35,75%	R$ 51.975,63	37,54%	R$ 36.980,40	26,71%	R$ 138.448,17	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	R$ 49.492,14	35,75%	R$ 101.467,78	73,29%	R$ 138.448,17	100,00%	R$ 138.448,17	100,00%

Lagoa dos Tres Cantos-RS, Outubro de 2026.

Cesar Dobler Fink
Eng Civil e Seg do Trabalho
CREA RS123162

gov.br
Documento assinado digitalmente
CESAR DOBLER FINK
Data: 20/10/2026 06:53:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Lagoa dos Tres Cantos / RS

OBRA: Ponte Colorado, em concreto armado de 6,50m de largura x 10,00m de vão total x 3,50m de altura

LOCAL: Linha Colorado- Lagoa dos Tres Cantos / RS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVICOS	Mês 01	%	Mês 02	%	Mês 03	%	TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 12.278,07	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 12.278,07	3,99%
2.0	INFRAESTRUTURA	R$ 44.281,00	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 44.281,00	14,41%
3.0	MESO-ESTRUTURA	R$ -	0,00%	R$ 70.400,44	100,00%	R$ -	0,00%	R$ 70.400,44	22,90%
4.0	SUPER-ESTRUTURA	R$ -	0,00%	R$ 57.107,99	40,00%	R$ 85.661,98	60,00%	R$ 142.769,97	46,45%
5.0	ATERROS E PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 35.206,86	100,00%	R$ 35.206,86	11,45%
6.0	SINALIZAÇÃO	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 2.450,79	100,00%	R$ 2.450,79	0,80%
	TOTAL ETAPA	**R$ 56.559,07**	**18,40%**	**R$ 127.508,43**	**41,48%**	**R$ 123.319,64**	**40,12%**	R$ 307.387,14	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	**R$ 56.559,07**	**18,40%**	**R$ 184.067,50**	**59,88%**	**R$ 307.387,14**	**100,00%**	R$ 307.387,14	100,00%

Lagoa dos Tres Cantos-RS, Outubro de 2026.

Cesar Dobler Fink
Eng Civil e Seg do Trabalho
CREA RS123162

gov.br
Documento assinado digitalmente
CESAR DOBLER FINK
Data: 20/10/2026 06:47:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Lagoa dos Tres Cantos / RS

OBRA: Ponte Ojeriza, em concreto armado de 6,25m de largura x 8,00m de vão total x 3,50m de altura

LOCAL: Linha Ojeriza - Lagoa dos Tres Cantos / RS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVICOS	Mês 01	%	Mês 02	%	Mês 03	%	TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 12.502,26	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 12.502,26	7,24%
2.0	INFRAESTRUTURA	R$ 37.893,59	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 37.893,59	21,94%
3.0	MESO-ESTRUTURA	R$ -	0,00%	R$ 54.147,85	100,00%	R$ -	0,00%	R$ 54.147,85	31,35%
4.0	SUPER-ESTRUTURA	R$ -	0,00%	R$ 19.755,21	40,00%	R$ 29.632,82	60,00%	R$ 49.388,03	28,59%
5.0	ATERROS E PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 15.880,04	100,00%	R$ 15.880,04	9,19%
6.0	SINALIZAÇÃO	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 2.909,07	100,00%	R$ 2.909,07	1,68%
	TOTAL ETAPA	R$ 50.395,85	29,18%	R$ 73.903,06	42,79%	R$ 48.421,94	28,03%	R$ 172.720,85	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	R$ 50.395,85	29,18%	R$ 124.298,91	71,97%	R$ 172.720,85	100,00%	R$ 172.720,85	100,00%

Lagoa dos Tres Cantos-RS, Outubro de 2026.

Cesar Dobler Fink
Eng Civil e Seg do Trabalho
CREA RS123162

gov.br
Documento assinado digitalmente
CESAR DOBLER FINK
Data: 20/10/2026 06:53:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Lagoa dos Tres Cantos / RS										
OBRA: Ponte Gloria - 01, em concreto armado de 6,25m de largura x 8,00m de vão total x 3,50m de altura										
LOCAL: Linha Gloria - Lagoa dos Tres Cantos / RS										
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO										
ITEM	**SERVICOS**	**Mês 01**	**%**	**Mês 02**	**%**	**Mês 03**	**%**	**TOTAL**	**%**
1.0	**SERVIÇOS INICIAIS**	R$ 12.278,07	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	**R$ 12.278,07**	**7,33%**
2.0	**INFRAESTRUTURA**	R$ 37.214,07	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	**R$ 37.214,07**	**22,21%**
3.0	**MESO-ESTRUTURA**	R$ -	0,00%	R$ 53.176,85	100,00%	R$ -	0,00%	**R$ 53.176,85**	**31,73%**
4.0	**SUPER-ESTRUTURA**	R$ -	0,00%	R$ 19.400,96	40,00%	R$ 29.101,43	60,00%	**R$ 48.502,39**	**28,94%**
5.0	**ATERROS E PAVIMENTAÇÃO**	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 13.539,45	100,00%	**R$ 13.539,45**	**8,08%**
6.0	**SINALIZAÇÃO**	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 2.856,91	100,00%	**R$ 2.856,91**	**1,70%**
	TOTAL ETAPA	**R$ 49.492,14**	**29,54%**	**R$ 72.577,81**	**43,31%**	**R$ 45.497,80**	**27,15%**	**R$ 167.567,75**	**100,00%**
	TOTAL ACUMULADO	**R$ 49.492,14**	**29,54%**	**R$ 122.069,95**	**72,85%**	**R$ 167.567,75**	**100,00%**	**R$ 167.567,75**	**100,00%**

Lagoa dos Tres Cantos-RS, Outubro de 2026.

Cesar Dobler Fink
Eng Civil e Seg do Trabalho
CREA RS123162

gov.br
Documento assinado digitalmente
CESAR DOBLER FINK
Data: 20/10/2026 06:43:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Lagoa dos Tres Cantos / RS

OBRA: Ponte Gloria - 02, em concreto armado de 6,25m de largura x 8,00m de vão total x 3,50m de altura

LOCAL: Linha Gloria - Lagoa dos Tres Cantos / RS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVICOS	Mês 01	%	Mês 02	%	Mês 03	%	TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 12.278,07	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 12.278,07	7,14%
2.0	INFRAESTRUTURA	R$ 37.214,07	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 37.214,07	21,65%
3.0	MESO-ESTRUTURA	R$ -	0,00%	R$ 53.176,85	100,00%	R$ -	0,00%	R$ 53.176,85	30,93%
4.0	SUPER-ESTRUTURA	R$ -	0,00%	R$ 19.400,96	40,00%	R$ 29.101,43	60,00%	R$ 48.502,39	28,21%
5.0	ATERROS E PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 17.878,75	100,00%	R$ 17.878,75	10,40%
6.0	SINALIZAÇÃO	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 2.856,91	100,00%	R$ 2.856,91	1,66%
	TOTAL ETAPA	R$ 49.492,14	28,79%	R$ 72.577,81	42,22%	R$ 49.837,10	28,99%	R$ 171.907,05	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	R$ 49.492,14	28,79%	R$ 122.069,95	71,01%	R$ 171.907,05	100,00%	R$ 171.907,05	100,00%

Lagoa dos Tres Cantos-RS, Outubro de 2026.

Cesar Dobler Fink
Eng Civil e Seg do Trabalho
CREA RS123162

gov.br
Documento assinado digitalmente
CESAR DOBLER FINK
Data: 20/10/2026 06:43:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Lagoa dos Tres Cantos / RS

OBRA: Ponte Gloria - 03, em concreto armado de 6,25m de largura x 8,00m de vão total x 3,50m de altura

LOCAL: Linha Gloria - Lagoa dos Tres Cantos / RS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVICOS	Mês 01	%	Mês 02	%	Mês 03	%	TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 12.278,07	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 12.278,07	7,16%
2.0	INFRAESTRUTURA	R$ 37.214,07	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 37.214,07	21,70%
3.0	MESO-ESTRUTURA	R$ -	0,00%	R$ 53.176,85	100,00%	R$ -	0,00%	R$ 53.176,85	31,01%
4.0	SUPER-ESTRUTURA	R$ -	0,00%	R$ 19.400,96	40,00%	R$ 29.101,43	60,00%	R$ 48.502,39	28,28%
5.0	ATERROS E PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 17.450,65	100,00%	R$ 17.450,65	10,18%
6.0	SINALIZAÇÃO	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 2.856,91	100,00%	R$ 2.856,91	1,67%
	TOTAL ETAPA	R$ 49.492,14	28,86%	R$ 72.577,81	42,32%	R$ 49.409,00	28,81%	R$ 171.478,95	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	R$ 49.492,14	28,86%	R$ 122.069,95	71,19%	R$ 171.478,95	100,00%	R$ 171.478,95	100,00%

Lagoa dos Tres Cantos-RS, Outubro de 2026.

Cesar Dobler Fink
Eng Civil e Seg do Trabalho
CREA RS123162

gov.br
Documento assinado digitalmente
CESAR DOBLER FINK
Data: 20/10/2026 06:47:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Lagoa dos Tres Cantos / RS

OBRA: Ponte Gloria - 04, em concreto armado de 6,25m de largura x 8,00m de vão total x 3,00m de altura

LOCAL: Linha Gloria - Lagoa dos Tres Cantos / RS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVICOS	Mês 01	%	Mês 02	%	Mês 03	%	TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 12.278,07	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 12.278,07	7,13%
2.0	INFRAESTRUTURA	R$ 37.214,07	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 37.214,07	21,63%
3.0	MESO-ESTRUTURA	R$ -	0,00%	R$ 47.230,87	100,00%	R$ -	0,00%	R$ 47.230,87	27,45%
4.0	SUPER-ESTRUTURA	R$ -	0,00%	R$ 19.400,96	40,00%	R$ 29.101,43	60,00%	R$ 48.502,39	28,18%
5.0	ATERROS E PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 24.004,99	100,00%	R$ 24.004,99	13,95%
6.0	SINALIZAÇÃO	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 2.856,91	100,00%	R$ 2.856,91	1,66%
	TOTAL ETAPA	R$ 49.492,14	28,76%	R$ 66.631,82	38,72%	R$ 55.963,34	32,52%	R$ 172.087,30	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	R$ 49.492,14	28,76%	R$ 116.123,97	67,48%	R$ 172.087,30	100,00%	R$ 172.087,30	100,00%

Lagoa dos Tres Cantos-RS, Outubro de 2026.

Cesar Dobler Fink
Eng Civil e Seg do Trabalho
CREA RS123162

gov.br
Documento assinado digitalmente
CESAR DOBLER FINK
Data: 20/10/2026 06:50:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br