Obra
Drenagem urbana em pontos da Rua Antônio Franciosi, Rua Francisco Oscar Karnal, Rua João Batista de Mello, Rua Carlos Fett Filho - Centro, da cidade de Sério-RS

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Rio Grande do Sul
SBC - 10/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
23,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Mensalista: embutido nos preços unitário dos insumos

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	ETAPA INICIAL	100,00%	100,00%
		13.556.35	13.556.35
2	DRENAGEM	100,00%	100,00%
		155.988.47	155.988.47
Porcentagem			100,0%
Custo			169.544,82
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			169.544,82

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUILHERME SARTORI
Data: 14/10/2026 09:08:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Guilherme Sartori
Setor de Engenharia

Sidinei Moisés de Freitas
Prefeito Municipal de Sério/RS