Cronograma Físico-Financeiro

Obra: IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CENTRO LOGÍSTICO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, MEDIANTE ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO JÁ EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM ÁREA TOTAL DE 452,08 M²

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO
NOVOS RUMOS PARA AVANÇAR

ago/26

Item	Descrição	Total	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias
		100,00%	67,84%	7,94%	7,94%	16,28%
1	SERVIÇOS INICIAIS E DE ACOMPANHAMENTO	17.840,64	R$12.103,49	R$1.416,00	R$1.416,00	R$2.905,15
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA	100,00%	100,00%			
1.1	GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	R$2.404,48	R$2.404,48	-	-	-
	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS	100,00%	100,00%			
1.2	CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	R$6.793,87	R$6.793,87	-	-	-
		100,00%	50,00%			50,00%
1.3	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ATÉ 5.000 M2)	R$2.978,29	R$1.489,15	-	-	R$1.489,15
		100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
1.4	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$5.664,00	R$1.416,00	R$1.416,00	R$1.416,00	R$1.416,00
		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES - IN LOCO	62.397,28	R$62.397,28	R$0,00	R$0,00	R$0,00
		100,00%	100,00%			
2.1	ESTACAS	9.599,20	R$9.599,20	-	-	-
		100,00%	100,00%			
2.2	BLOCO DE COROAMENTO	5.806,25	R$5.806,25	-	-	-
		100,00%	100,00%			
2.3	CÁLICES	10.506,18	R$10.506,18	-	-	-
		100,00%	100,00%			
2.4	VIGA BALDRAME	31.637,53	R$31.637,53	-	-	-
		100,00%	100,00%			
2.5	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO - FUNDAÇÕES	4.848,12	R$4.848,12	-	-	-
		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
3	SUPRAESTRUTURA	79.576,03	R$0,00	R$79.576,03	R$0,00	R$0,00
		100,00%		100,00%		
3.1	PILARES PRÉ-FABRICADOS	23.055,96	-	R$23.055,96	-	-
		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
3.2	VIGAS PRÉ-FABRICADAS SEÇÃO 25X50	36.221,75	R$0,00	R$36.221,75	R$0,00	R$0,00
		100,00%		100,00%		
3.2.1	VIGAS MEZANINO N315	16.059,90	-	R$16.059,90	-	-
		100,00%		100,00%		
3.2.2	VIGAS - TERÇAS N730	20.161,85	-	R$20.161,85	-	-
		100,00%		100,00%		
3.3	LAJE PRÉ-FABRICADA	20.298,32	-	R$20.298,32	-	-
		100,00%		100,00%		
4	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO - VIGAS E LAJES	2.424,06	-	R$2.424,06	-	-
		100,00%		20,00%	80,00%	
5	ESCADA DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	15.347,76	-	R$3.069,55	R$12.278,21	-
		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
6	COBERTURA	51.981,59	R$0,00	R$0,00	R$51.981,59	R$0,00
		100,00%			100,00%	
6.1	PAVILHÃO	41.281,93	-	-	R$41.281,93	-
		100,00%			100,00%	
6.2	ÁREA EXTERNA COBERTA	10.699,66	-	-	R$10.699,66	-
		100,00%			100,00%	
7	FECHAMENTO VERTICAL - COBERTURA	3.111,48	-	-	R$3.111,48	-
		100,00%			50,00%	50,00%
8	FECHAMENTO VERTICAL - MEZANINO	23.914,85	-	-	R$11.957,43	R$11.957,43
		100,00%				100,00%
9	FECHAMENTO VERTICAL - PAVILHÃO - ESTRUTURA C/60CM	20.158,01	-	-	-	R$20.158,01
		100,00%				100,00%
10	ESQUADRIAS	9.769,02	-	-	-	R$9.769,02
		100,00%			75,00%	25,00%
11	PISO MEZANINO COM JUNTAS C/ 2M	24.804,38	-	-	R$18.603,29	R$6.201,10
		100,00%			50,00%	50,00%
12	FORRO MEZANINO	13.301,51	-	-	R$6.650,76	R$6.650,76
		100,00%			100,00%	
13	PISO ÁREA EXTERNA H:10CM	4.804,50	-	-	R$4.804,50	-
		100,00%				100,00%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	23.345,49	-	-	-	R$23.345,49
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
15	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	11.058,87	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$11.058,87
		100,00%				100,00%
15.1	ÁGUA FRIA	3.976,95	-	-	-	R$3.976,95
		100,00%				100,00%
15.2	ESGOTO SANITÁRIO	7.081,92	-	-	-	R$7.081,92

		100,00%			80,00%	20,00%
16	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	17.061,76	-	-	R$13.649,41	R$3.412,35
		100,00%				100,00%
17	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS	2.160,36	-	-	-	R$2.160,36
	Porcentagem do período	100,00%	19,45%	22,58%	32,49%	25,48%
	Total do período	R$383.057,58	R$74.500,77	R$86.485,64	R$124.452,65	R$97.618,52
	Porcentagem acumulada		19,45%	42,03%	74,52%	100,00%
	Total acumulado		R$74.500,77	R$160.986,41	R$285.439,06	R$383.057,58

Eng.ª Civil ANA CAROLINE ZIEM
CREA RS 254456