Obra
Reconstrução de trecho da Rua Parobé, na divisa entre os municípios de Colinas e Imigrante, com desmonte de rocha e pavimentação asfáltica, em extensão de 379,88m de comprimento por 6,00m de largura.

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul
SIURB - 01/2026 - São

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%		
		20.825,65	20.825,65		
2	TERRAPLENAGEM	100,00%	70,00%	30,00%	
		439.516,47	307.661,53	131.854,94	
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00%		40,00%	60,00%
		496.365,10		198.546,04	297.819,06
4	SINALIZAÇÃO	100,00%			100,00%
		60.112,23			60.112,23
5	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	100,00%			100,00%
		3.510,09			3.510,09
Porcentagem			**32,19%**	**32,38%**	**35,42%**
Custo			**328.487,17**	**330.400,98**	**361.441,38**
Porcentagem Acumulado			**32,19%**	**64,58%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**328.487,17**	**658.888,15**	**1.020.329,54**

gov.br
Documento assinado digitalmente
MATHEUS PETTER BARTH
Data: 21/08/2026 11:30:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SCHROER:56972105072
Assinado de forma digital por MARCELO SCHROER:56972105072

072

Matheus Petter Barth
Setor de Engenharia